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Contrato de Servicios para la Exploracion, Desarrollo y
Produccion de Hidrocarburos

Este Contrato de Servicios para la Exploraciéon, Desarrollo y Produccién de Hidrocarburos
(el “Contrato”) lo celebran, por una parte, PEMEX-Exploraciéon y Produccion (‘PEP”),
representado por Pedro Velazquez Velazquez, en su caracter de Gerente de Suministros
y Servicios Administrativos Regién Norte, y por la otra parte, DS Servicios Petroleros
S.A. de C.V., representada por lldefonso Federico Aguilar Bueno, en su caracter de
Apoderado General, y D&S Petroleum, S. A. de C. V., representada por Julio Cesar
Urquiza Garcia Torres, en su caracter de Apoderado General, a quienes en lo sucesivo y
conjuntamente se les denominara “el Contratista” al tenor de las siguientes Declaraciones
y Clausulas:

Declaraciones

PEP declara que:

I. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal de los
Estados Unidos Mexicanos, con fines productivos, de caracter técnico, industrial y
comercial, con personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene por objeto la
exploracion y explotacion del petroleo y el gas natural, su transporte,
almacenamiento en terminales y comercializacion, de conformidad con el Decreto
que establece la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos
subsidiarios de Petréleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 21 de marzo del 2012 y que, de conformidad con el articulo Quinto del mismo,
tiene capacidad para celebrar con personas fisicas o morales toda clase de actos,
convenios y contratos;

Il. Conforme a los articulos 25, 27, parrafo sexto, 28, parrafo cuarto, y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley
Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petréleo y de la Ley de
Pemex, lleva a cabo, en términos del Articulo 5° de la citada ley reglamentaria, la
exploracion y explotacidon de Hidrocarburos en el territorio de México, y puede
celebrar contratos de obras y de prestacidn de servicios, siempre que se cumpla con
las condiciones establecidas por el articulo 6° de la citada ley reglamentaria y por el
articulo 60 de la Ley de Pemex;

Ill. Ha obtenido de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la

celebracion del Contrato, incluyendo las autorizaciones corporativas y
presupuestarias correspondientes en términos de las Leyes Aplicables y de las DAC;
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VI.
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El presente contrato se adjudicé mediante Adjudicacion directa bajo la mas completa
responsabilidad del Activo de Produccién Poza Rica - Altamira, con fundamento en
los articulos 54 segundo parrafo, 56 y 57 ultimo parrafo de la Ley de Petroleos
Mexicanos, con relacion al articulo 42 fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, Articulo 50 fraccién Ill, del Reglamento de la
Ley de Petroleos Mexicanos, Articulos 38 y 46 de las Disposiciones Administrativas
de Contratacion en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de
las Actividades Sustantivas de Caracter Productivo de Petréleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.

Mediante Acuerdo CA-137/2012 emitido en sesidn extraordinaria No. 851 de 20 de
noviembre de 2012, el Consejo de Administracion de Petroleos Mexicanos aprob¢ el
presente contrato tipo “A” en el Area Contractual Ebano.

El procedimiento de contratacion fue autorizado por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex-Exploracion y Produccion, mediante
acuerdo numero |.1 emitido en sesién extraordinaria No. 31 de fecha 9 de octubre de
2012, mediante el cual dictaminé procedente la presente adjudicacion con
fundamento en el articulo 57 ultimo parrafo de la Ley de Petr6leos Mexicanos y 42
fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, por
existir circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales
importantes. .

Esta facultado para celebrar este Contrato de acuerdo, entre otros, con los articulos
1 segundo parrafo, 5 segundo parrafo, 51, 60 y 61 de la Ley de Pemex, y 6 primer
parrafo de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del
Petréleo y Quinto del Decreto que establece la estructura, el funcionamiento y el
control de los organismos subsidiarios de Petréleos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federacién el 21 de marzo del 2012. Asimismo, su representante
esta facultado para celebrar este Contrato y acredita su personalidad y facultades en
términos del Articulo Sexto Transitorio del “Decreto que tiene por objeto establecer la
estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petréleos
Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 21 de marzo del 2012,
fraccion Xlll de Articulo Cuarto Transitorio del Reglamento de la Ley de Petréleos
Mexicanos, mediante el testimonio de la Escritura Publica No. 261,331 de fecha 14
de septiembre de 2011, otorgada ante la fe del Notario Pablico 30 del Distrito ’\
Federal Licenciado Rafael Arturo Coello Santos, asi como oficio No. PEP-139-2012

de 16 de junio de 2012, manifestando que sus facultades a la fecha no le han sido
revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna; y

Todos los actos que le corresponda realizar conforme al Contrato se llevaran a cabo |
en el marco de lo dispuesto por las Leyes Aplicables y de las DAC, contaran con las
autorizaciones que en cada caso se requieran, y podran ser fiscalizados por los

organos de evaluacion corporativa.
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DS Servicios Petroleros S. A. de C. V., declara que:

I. Es una sociedad mercantil Legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se acredita con
la Escritura Publica numero 37,869 de fecha 15 de diciembre de 2006, otorgada
ante la fe del Licenciado Erick Namur Campesino, Titular de la Notaria Puablica No.
94 de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de México, Distrito Federal bajo folio mercantil nimero
358,490 de fecha 11 de enero de 2007 y que cuenta con capacidad legal para
celebrar y cumplir el Contrato;

IIl. Conoce las Leyes Aplicables, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones aplicables;

lll. Tiene la organizacioén, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;

IV. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni él ni ninguin tercero asociado con
él se encuentra en cualquiera de los supuestos del articulo 59 de la Ley de Pemex,
ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y

V. La capacidad juridica de su representante para celebrar el Contrato se acredita
mediante el poder protocolizado mediante Escritura Publica namero 37,869,
otorgada ante la fe del Notario Publico numero 94 de la Ciudad de México, Distrito
Federal, Licenciado Erick Namur Campesino, de fecha 15 de diciembre de 2006 y
conforme a dicho poder celebra este Contrato.

D&S Petroleum, S. A. de C. V., declara que:

I. Es una sociedad mercantil Legalmente constituida y con existencia juridica de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se acredita con
la Escritura Puablica numero 80,324 de fecha 19 de junio del 2002, otorgada ante la
fe de la Licenciada Maria Teresa Rodriguez y Rodriguez Titular de la Notaria
Publica No. 114 de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro '\
Publico de la Propiedad y del Comercio de México, Distrito Federal, bajo folio
mercantil niumero 294,166 de fecha 03 de octubre de 2002 y que cuenta con
capacidad legal para celebrar y cumplir el Contrato;

II.  Conoce las Leyes Aplicables, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras@’
disposiciones aplicables;

[ll.  Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal par
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;
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IV. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales
aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni €l ni ningun tercero asociado con
él se encuentra en cualquiera de los supuestos del articulo 59 de la Ley de Pemex,
ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y

V. La capacidad juridica de su representante para celebrar el Contrato se acredita
mediante el poder protocolizado mediante Escritura Publica numero 3,178 de fecha
01 de abril de 2011, otorgada ante Notario PUblico numero 219 de México, Distrito
Federal, Licenciada Estela Alvarez Narvaez, y conforme a dicho poder celebra
este Contrato.

PEP y el Contratista declaran que:

l. Cada una de las Partes se compromete a cooperar con la otra en el cumplimiento de
las disposiciones aplicables a su organizacién corporativa, derivadas de las Leyes
Aplicables o de legislaciones extranjeras, incluyendo, sin limitacidon, aquellas
relacionadas al soborno de oficiales extranjeros, controles de exportacion,
disposiciones anti-boicot y antimonopolios, cumplimiento de requisitos de entidades
regulatorias y disposiciones de seguridad interna;

Il.  Cada una de las Partes se compromete a que todas las actividades que realice en
relacion con el Contrato seran llevadas a cabo de conformidad con las Leyes
Aplicables; y

[ll. Conocen el sentido, alcance y obligatoriedad del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente celebrado entre Petréleos Mexicanos, por si y en representacion de sus

Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana.

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

Clausulas

Clausula 1
Definiciones e interpretacion

1.1. Definiciones. Se establecen las siguientes definiciones para los efectos del
Contrato:

“Abandono” significa todas las actividades de abandono, incluyendo sin limitacién, el
taponamiento y abandono de Pozos, el desmontaje y retiro de plantas, plataformas,
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instalaciones, maquinaria y equipo, y la restauracién del Area Contractual, de
conformidad con las Leyes Aplicables, la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria y las secciones de Abandono del Plan de Desarrollo y de los Programas de
Trabajo aprobados, en los términos previstos en la Clausula 17.

“Anexo” significa cada uno de los anexos que se integran a este Contrato y que
forman parte del mismo, asi como las modificaciones que se realicen a los mismos
durante el plazo.

“‘Ano Contractual” significa:

(a) un primer periodo que inicie al dia siguiente del término de la transicién a
gue hace referencia la Clausula 5.1 y que concluya el 31 de diciembre del
afo correspondiente.

(b) un periodo de un (1) afio que inicia el primero de enero de cada afio.

“ano” significa un ano calendario.

“Area Contractual’ significa la superficie descrita en el Anexo 1, dividida en
Sectores, asi como las formaciones geologicas de dicha superficie hasta cualquier
profundidad, en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en virtud del
Contrato a llevar a cabo los Servicios, segun la misma sea modificada conforme a los
términos y condiciones del Contrato, en el entendido de que este Contrato no le
concede al Contratista ningiin derecho sobre el Area Contractual o cualquiera de sus
recursos naturales, exceptuando aquello que sea necesario para el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.

“Barril” significa la unidad de medida equivalente a un volumen igual a cuarenta y
dos (42) galones de los EE.UU. a una temperatura de sesenta grados (60°)
Fahrenheit.

“Campo” significa el area debajo de la cual estan localizados uno o mas yacimientos
de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la misma estructura o entidad
geoldgica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa los actos o eventos previstos en la
Clausula 20.1. ’\
“Compaiiia Lider” tendra el significado previsto en la Clausula 4.1; queda entendido

que la Compaiiia Lider sera una de las dos empresas que en conjunto forman el
“Contratista”.

“Compaiiia Relacionada” significa, en relacién con cualquier Persona, cualquier otra |
Persona que la controle directa o indirectamente, que esté controlada por d|cha
Persona, o que se encuentre bajo un control comun con dicha Persona. Para Io
efectos de esta definicidon, el término “control” de cualquier Persona significa el pode
para dirigir, administrar o dictar la gestion o politicas de administracion de la mlsma
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ya sea mediante la tenencia de acciones o de cualesquiera otros valores con
derecho de voto o mediante cualquier otro medio.

“‘Condensado” significa cualesquiera Hidrocarburos en estado liquido bajo presion
atmosférica y a temperatura ambiente que son extraidos o condensados del Gas.

“Contratista” significa conjuntamente, DS Servicios Petroleros S.A. de C.V. y D&S
Petroleum, S.A. de C.V.

“‘Contrato” significa el contrato de servicios para la exploracién, desarrollo y
produccién de Hidrocarburos, incluyendo todos los Anexos que se adjuntan al mismo
y que constituyen parte integral del Contrato, asi como todas las modificaciones o
enmiendas que se hagan al mismo de conformidad con sus términos.

“Crudo” significa cualesquiera Hidrocarburos que se encuentran en estado liquido
bajo presidén atmosférica y a temperatura ambiente, excluyendo Condensados.

“Cuenta de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 17.4.

“Cuenta Operativa” tendra el significado previsto en el numeral 4.2 de los
Procedimientos de Registro Financiero.

“‘DAC” significa las Disposiciones administrativas de contratacion en materia de
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de
caracter productivo de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emitidas por
el Consejo de Administracion de Petréleos Mexicanos.

“dia” significa un dia calendario.

“‘Dia Habil” significa cualquier dia que no sea sabado, domingo u otro que esté
considerado como dia de asueto de acuerdo con la legislacion de México.

‘Documentos Técnicos” significa todos los estudios, reportes, hojas de calculo y
bases de datos, en cualquier forma, relativos al Area Contractual o los Servicios.

“‘Dolares” o “USD” significa dolares de los Estados Unidos de América.

‘Embargo Previo al Laudo” significa cualquier orden, decreto, embargo u otra
decision (cualquiera que sea su denominaciéon) de cualquier corte, 6rgano arbitral u
otra autoridad competente emitida antes del laudo final conforme a la Clausula 24.5
de este Contrato, que embargue, decomise, congele o de otra forma restrinja el uso o
disposicién de cualquier propiedad (tangible o intangible) antes de la emision del
laudo final, ya sea que la posesién o control de dicha propiedad la tenga una Parte o}

un tercero
‘Entidad Garantizada” tendra el significado previsto en el Anexo 2.

-
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‘Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria” significa las mejores practicas,
métodos, estandares y procedimientos generalmente aceptados y acatados
internacionalmente por operadores expertos, prudentes y diligentes, con experiencia
en materia de exploracién, evaluacién, desarrollo y produccion de Hidrocarburos, los
cuales, en el gjercicio de un criterio razonable y a la luz de los hechos conocidos al
momento de tomar una decisién, se consideraria que obtendrian los resultados
planeados y maximizarian los beneficios econdmicos para PEP de la explotacion de
los Hidrocarburos dentro del Area Contractual.

“‘Experto Independiente” significa la Persona seleccionada de acuerdo con la
Clausula 24.3.

“Fecha Efectiva” significa la fecha determinada de conformidad con la Clausula 3.1.

“Flujo de Efectivo Disponible” tendra el significado que se le atribuye en el Anexo
3.

“Garante” significa la Compaiia Relacionada de la Compaiiia Lider que emitira la
Garantia Corporativa a la firma del Contrato. Asimismo, queda entendido que
Unicamente podran actuar como Garantes aquellas Companias Relacionadas de la
Compaiiia Lider que (i) sea la empresa matriz en ultima instancia de la Compaiiia
Lider o (ii) controlen a la Compaiia Lider o (iii) sean controladas directamente por las
Compainias Relacionadas que controlen a la Compaiiia Lider o (iv) sean controladas
directamente por la empresa matriz en ultima instancia de la Compania Lider.

“‘Garantia” significa la Garantia del Cumplimiento y/o la Garantia Corporativa, segun
lo requiera el contexto.

“‘Garantia de Cumplimiento” significa las garantias a ser entregadas por el
Contratista de conformidad con la Clausula 16.2.

“Garantias Corporativas” significa las garantias de las obligaciones del Contratista
bajo este Contrato, que seran emitidas de conformidad con lo estipulado en la
Clausula 16.1.

“‘Gas” significa todo Hidrocarburo gaseoso, incluyendo gas humedo, gas seco, gas
producido a boca de Pozo y gas residual después de la extraccién de Hidrocarburos
liquidos del gas humedo.

“‘Gas Asociado” significa el Gas natural que existi6 o existe en un yacimiento con
Crudo, ya sea disuelto en el Crudo o como casquete de gas por encima del Crudo.

“‘Gastos de Abandono” significa los Gastos en los que el Contratista tiene que"
incurrir para el Abandono.

“‘Gastos” significa todos los costos, gastos y obligaciones relacionados con los
Servicios en los que el Contratista incurra. (
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“‘Gastos Elegibles” son los Gastos por los rubros previstos en el numeral 2.3 de los
Procedimientos de Registro Financiero.

“‘Gastos Recuperables” significa los Gastos Elegibles que sean considerados
recuperables conforme a los Procedimientos de Registro Financiero, y que se
tomaran en consideracién para el calculo del precio, conforme al Anexo 3.

“Grupo Directivo” significa el grupo para el gobierno del Contrato y la supervision de
los Servicios, que sera nombrado por las Partes de conformidad con la Clausula 25,
durante la transicion a que se refiere la Clausula 5.1.

“Hidrocarburos” significa los compuestos de carbono e hidrégeno que se
encuentran en la naturaleza, ya sea en la superficie o en el subsuelo, cualquiera que
sea su estado fisico.

“Hidrocarburos de Insumo” significa los Hidrocarburos usados en los Servicios,
consumidos, quemados, venteados o reinyectados al yacimiento, en la manera y
cantidades aprobadas por PEP, tomando como parametros maximos, los contenidos
en las Leyes Aplicables.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos que seran recibidos por PEP en
los Puntos de Medicion, de conformidad con el Anexo 8, resultado de la diferencia
que exista entre los Hidrocarburos Producidos menos los Hidrocarburos de Insumo.

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos extraidos
del Area Contractual.

‘Impuestos” significa todos y cada una de las contribuciones, federales, estatales o
municipales, presentes o futuras (incluyendo sin limitacion, impuestos sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, sobre ganancias
extraordinarias, sobre cambio de moneda e impuestos al valor agregado), cargos
(incluyendo, sin limitacion, cargos por documentacion, licencia o registro),
aprovechamientos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza, junto
con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a impuestos e intereses

de los mismos, cargados, cobrados o determinados por cualquier autoridad
gubernamental.

‘Indicadores Clave de Desempeiio” significa los indicadores a través de los cuales
se medira el desempefio, calculados de conformidad con el Anexo 14.

‘Informacion del Contrato” tendra el significado previsto en la Clausula 28.1.

‘Instalaciones de Entrega” significa todas las instalaciones y equipos necesarios '

ubicadas o que se ubiquen fuera o dentro del Area Contractual, para transportar,
comprimir, medir, almacenar o acondicionar los Hidrocarburos, producidos dentro d&l
Area Contractual hasta los Puntos de Medicién, incluyendo todas las instalaciones
para pruebas y separacion de produccidén, compresores, tanques de
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almacenamiento, medidores, baterias, ductos, bombas y cualquier otro equipo

necesario para producir, almacenar y transportar los Hidrocarburos producidos en los
yacimientos.

“Instalaciones Después del Punto de Medicion” significa todas las instalaciones y
equipos necesarios para transportar, comprimir, almacenar, acondicionar o distribuir
los Hidrocarburos después de los Puntos de Medicién, incluyendo todos los ductos
para Crudo y Gas, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de
almacenamiento necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de
Medicién a la respectiva refineria u otros puntos de venta de PEP.

“Instalaciones Principales” significa los principales componentes de infraestructura
que el Contratista tendra que disefnar, construir, instalar, mantener y/u operar para
llevar a cabo los Servicios conforme al Contrato hasta los Puntos de Medicién,
incluyendo cualquier instalacion de produccion o proceso, los Pozos, los cabezales
de Pozos, los ductos y otras lineas de flujo, asi como cualquier unidad de
produccion, almacenamiento o descarga.

“‘Leyes Aplicables” o “Leyes de México” significa todas las leyes, reglamentos,
decretos, sentencias judiciales, 6rdenes administrativas y demas normas o
decisiones de cualquier tipo promulgadas por cualquier autoridad competente en
México y que se encuentren en vigor en el momento de que se trate, a cuyo
cumplimiento se encuentran sujetas las Partes.

‘LIBOR” significa, para cualquier fecha de determinacion, la tasa de interés anual
vigente dos (2) dias bancarios (en Londres) previos a la fecha de determinacion,
aplicable a Dolares por un periodo de un (1) mes, que aparezca en el monitor
referido como el LIBOR 01 Page del Reuters Monitor Money Rates Service (o
cualquier monitor que lo sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres,
Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un dia habil en Londres, en el dia
habil inmediatamente anterior) o, si dicha LIBOR 01 Page no se encuentra
disponible, la tasa de interés anual aplicable a Délares por un periodo de seis (6)
meses que aparezca en la pagina 3750 del AP/Dow Jones Telerate Systems Monitor
(o cualquier pagina que la sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres,
Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un dia habil en Londres, en el dia
habil inmediatamente anterior), calculado con base en el numero de dias '\
transcurrido, dividido entre trescientos sesenta (360). En caso que tanto el LIBOR 01

Page como la pagina 3750 antes referida no se encuentren disponibles, entonces las

Partes designaran un mecanismo alternativo consistente con las practicas del
mercado de Euroddlar para determinar dicha tasa.

“Manual API” significa, el APl Manual of Petroleum Measurement Standards |
(MPMS).

“Materiales” significa toda la maquinaria, herramientas, equipos, articulos, tuberias\
instalaciones, equipo de perforacion y produccion, plantas, infraestructura,
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suministros y Documentos Técnicos adquiridos, suministrados, arrendados o
poseidos de cualquier otra forma para su utilizacion en los Servicios, incluyendo las
Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega.

“‘mes” significa un mes calendario.
“Meéxico” significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Obligacion Minima de Trabajo” significa los Servicios a que se hace referencia en
el Anexo 7 y su valor asociado, los cuales el Contratista debera llevar a cabo en
términos del Anexo 7.

“Partes” significa PEP y el Contratista.

“Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” significa un organismo publico
descentralizado del Gobierno Federal de México y/o sus organismos subsidiarios.

“‘Periodo de Desarrollo” significa el periodo que inicia al término de la transicion y
que concluye con la terminacion del Contrato por cualquier motivo.

“Perjuicio” significa la privacion de cualquier ganancia licita que debe ser
indemnizado por quien la causa y que no incluye lucro cesante por la produccién de
Hidrocarburos.

“Persona” significa cualquier persona fisica o0 moral en términos de las Leyes
Aplicables, asi como otros entes juridicos tales como asociaciones sin personalidad
juridica, fideicomisos, gobiernos estatales y municipales.

“Plan de Desarrollo” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula 6.1.

“Pozo” significa un agujero en la tierra de mas de ciento cincuenta (150) metros de
profundidad.

“Presupuesto” significa una estimacion de los Gastos Elegibles de los conceptos
incluidos en los Programas de Trabajo, preparada con apego a los Procedimientos
de Registro Financiero. '

‘Procedimientos de Registro Financiero” significa los procedimientos de registro
financiero que se adjuntan al Contrato como Anexo 6.

“‘Programa de Trabajo” significa un programa, de conformidad con lo estipulado en r
la Clausula 9, que especifica los Servicios que seran prestados por el Contratista
durante el periodo correspondiente, asi como los tiempos estimados para la
realizacion de las actividades de dicho programa, el cual estara sujeto a la\

aprobacion por escrito de PEP. /{ \x
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“‘Puntos de Medicion” significa los puntos designados por PEP dentro o fuera del
Area Contractual e indicados en el Anexo 8, en los que el Contratista debera entregar
los Hidrocarburos Netos y donde se mediran y verificaran los Hidrocarburos Netos,
segun lo establecen el Contrato y las Leyes Aplicables, en el entendido de que todos
los Hidrocarburos que se produzcan bajo el Contrato seran en todo momento
propiedad de PEP.

‘Remuneraciéon” significa la unica obligacion de pago a cargo de PEP frente al
Contratista por la prestacién de los Servicios, sujeta a las modalidades estipuladas
en este Contrato. El precio a pagar sera determinado de conformidad con lo previsto
en el Anexo 3.

“Sector” significa un area de un (1) por un (1) minuto geografico.

“Servicios” significa todas las actividades necesarias para llevar a cabo la
produccién de Hidrocarburos dentro del Area Contractual, para lo cual el Contratista
podra realizar Servicios de Exploracidén, Servicios de Desarrollo, Servicios de
Produccién y Abandono.

“Servicios de Desarrollo” significa todas las actividades llevadas a cabo durante el
Periodo de Desarrollo para desarrollar un Campo.

“Servicios de Exploracion” significa todas las actividades llevadas a cabo con el
objetivo de incorporar reservas de nuevos yacimientos o Campos, o en estructuras
diferentes de los yacimientos o Campos desarrollados o en desarrollo, tal como sus
limites son conocidos con base en el reporte anual de reservas, y presentados y
aprobados en un Programa Anual de Trabajo con dicho objetivo.

“Servicios de Produccién” significa, con respecto a cualquier parte del Area
Contractual que se encuentre en produccion durante la vigencia del Contrato, todas
las actividades llevadas a cabo bajo el Contrato para el manejo y el mantenimiento
de la produccién del Area Contractual. Incluye aquellas instalaciones que cuando por;
condiciones operativas y debidamente justificadas en beneficio de PEP pudieran
estar fuera del Area Contractual los puntos de Medicién y entrega del Hidrocarburos.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo Servicios a :
solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 18.5. '\

“Tarifa” significa la tarifa expresada en Délares por Barril redondeada a dos
decimales que fue determinada por PEP y aceptada por el Contratista, segun sea
ajustada de conformidad con lo estipulado en el Anexo 3.

“Tercero Contratista” significa uno o mas contratistas de PEP conforme a uno o‘\

mas acuerdos independientes similares al Contrato. / K
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1.2. Sinqular y plural. Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser utilizados en
el Contrato tanto en singular como en plural.

1.3. Encabezados y referencias. Los encabezados de las clausulas del Contrato han
sido insertados unicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna la
interpretacién del mismo.

Salvo que se indique expresamente lo contrario o el contexto requiera otra cosa, para
todos los efectos de este Contrato:

a) los términos definidos en este Contrato tendran el significado que se les asigna
en la Clausula 1.1;

b) todas las referencias en este Contrato a Clausulas o Anexos se refieren a las
clausulas y a los anexos de este Contrato;

c) las palabras que impliquen un género se referiran a ambos géneros;

d) todas las referencias a "incluye", "incluyen”, "incluyendo" o "inclusive" significaran
"incluyendo, sin que constituya limitacion"; y

e) en las cantidades que se utilicen, los decimales seran separados mediante un
punto.

1.4. Interpretacion. Las Partes convienen en que la interpretacion de este Contrato, en lo
presente y futuro, se sujetara a lo establecido en el capitulo correspondiente del
Codigo Civil Federal, y tomara como marco lo dispuesto en los articulos 25, 27
parrafo sexto, 28 parrafo cuarto, y 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley Reglamentaria del Articulo 27
Constitucional en el Ramo del Petrdleo y de la Ley de Petréleos Mexicanos.

1.5. Manifestaciones del Contratista. E| Contratista manifiesta a PEP que tiene y
mantendra durante el plazo, ya sea por su propia cuenta o bien a través de sus
Garantes, la experiencia y capacidad necesarias para cumplir y ejecutar los Servicios
conforme a este Contrato, incluyendo (i) haber llevado a cabo en forma exitosa
actividades similares a las que son objeto del presente Contrato, y (ii) tener el
personal y la capacidad juridica, técnica y econdmica para cumplir con todas las
obligaciones contraidas en los términos de este Contrato. El Contratista manifiesta
que las circunstancias expresadas en sus declaraciones continuaran vigentes
después de la Fecha Efectiva y durante la totalidad del plazo, en beneficio de PEP.

Clausula 2
Objeto del Contrato \

2.1 Ejecucién de los Servicios. El objeto del Contrato es la ejecuciéon de godos lo
Servicios para la exploracion, desarrollo y produccidén de Hidrocarburos gentro del
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Area Contractual, de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables, la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y los términos y condiciones del
Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente
celebrado entre Petréleos Mexicanos, por si y en representacion de sus
Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
Republica Mexicana, el Contratista, como adjudicatario del Contrato, tendra
derecho a prestar los Servicios y a realizar todas las actividades necesarias para
cumplir con el objeto del Contrato. Como contraprestacion, el Contratista tendra
derecho a recibir el pago de la Remuneracion conforme a los términos del
Contrato.

2.2.Fondeo. Con exclusidon del personal de PEP, el Contratista sera el unico
responsable y cubrira todos los Gastos para proveer todo el personal, tecnologia,
Materiales y financiamiento necesarios para la prestacion de los Servicios. Salvo
por el pago de la Remuneracion conforme al Contrato, PEP no asumira ningun
riesgo, responsabilidad o costo de o con respecto a los Servicios. En ningun caso
se entendera que PEP garantiza que el Contratista tendra suficientes ingresos
para cubrir los Gastos en que incurra por la prestacion de los Servicios.

2.3.Control de PEP. Queda expresamente establecido que, como unico responsable
del control y la direccidon de la industria petrolera segun se define ésta en las
Leyes Aplicables, PEP mantendra el control y poder de decisibn sobre los
Servicios conforme a los términos del Contrato.

2.4 Limites del Contrato y no otorgamiento de la propiedad. De conformidad con
los articulos 25, 27 parrafo sexto y 28 parrafo cuarto de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no confiere
al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u otras
operaciones petroleras en el Area Contractual. Por lo que, bajo ninguna
circunstancia se entendera que el Contrato confiere al Contratista derecho de
propiedad alguno sobre los depdésitos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad
de México y asi permaneceran en todo momento. Asimismo, este Contrato no
confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni
derecho a participar de los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta, ’\
los cuales seran y permaneceran como propiedad de PEP. Igualmente, en ningun
caso, otros recursos minerales existentes en el Area Contractual (sean o0 no
descubiertos por el Contratista) seran propiedad del Contratista, el cual no tendra
derecho a explotar, usar o aprovechar dichos recursos minerales en forma alguna.
México registrara las reservas de Hidrocarburos contenidas en el Area Contractual|
como parte de su patrimonio en términos de la Ley Reglamentaria del Articulo 27
Constitucional en el Ramo del Petréleo y de su Reglamento, por lo que el
Contratista no podra registrarlas como activos de su propiedad en sus gstado
financieros. /
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Clausula 3
Plazo del Contrato y renuncia

3.1.Fecha Efectiva. Este Contrato entrara en vigor el 01 de enero de 2013 (la “Fecha
Efectiva”).

3.2.Plazo. Sujeto a los demas términos y condiciones del Contrato, la duracién del
mismo es de hasta treinta (30) Anos Contractuales para todos los Servicios. No
obstante lo anterior, continuaran vigentes las estipulaciones que por su naturaleza
tengan que ser cumplidas después del vencimiento del plazo, particularmente, las
relativas al Abandono y a la indemnizacion, de conformidad con el Contrato. El
plazo podra ser ampliado, mediante convenio modificatorio, en caso de extension
del Area Contractual o por conveniencia econémica para PEP.

El plazo del Contrato se dividira en una transicion y el Periodo de Desarrollo.

3.3.Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 18, el
Contratista, a su solo juicio y en cualquier momento, podra renunciar
irevocablemente a su derecho de realizar Servicios en el Area Contractual,
entregando a PEP una comunicacién por escrito con por lo menos tres (3) meses
de anticipacion a la fecha efectiva de renuncia. Antes de que la renuncia surta
efectos, el Contratista debera cumplir plenamente con (i) la Obligacion Minima de
Trabajo del Afio Contractual, segun corresponda; y (ii) las obligaciones relativas al
Abandono. En caso de que el Contratista no cumpla con dichas obligaciones en su
totalidad, el Contratista debera pagar a PEP, por la opcién de renuncia, los montos
correspondientes al cien por ciento (100%) de la parte no ejercida de la Obligacién
Minima de Trabajo del Ano Contractual. En caso de que el Contratista no pague
los montos mencionados, PEP podra ejecutar las Garantias para cobrarlos. La
renuncia del Contratista conforme a la presente Clausula 3.3, significara la
renuncia del Contratista a cualquier derecho que pudiera corresponderle respect
a los Servicios en el Area Contractual y se considerara que el Contratista ha
renunciado a cualquier derecho que pudiera corresponderle conforme al Contrato,

sin que tenga derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneracién por parte
de PEP.

Clausula 4
Compahnia Lider

4.1.Compaiiia Lider. DS Servicios Petroleros S.A. de C.V., ha sido designada por el
Contratista, con la aprobacién de PEP, como la Compania Lider, quien debera
coordinar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme a estg
Contrato y, en nombre y representacion del Contratista, sera la Gnica inteflocutora®
con PEP. Queda entendido de que el incumplimiento de la Compafiia Lidgyj de sus

1 C fA/




antrato No. 424192889
Area Contractual Ebano
DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V. y D&S Petroleum, S.A. de C.V.

obligaciones frente al Contratista no lo relevara ni lo liberara de su responsabilidad
solidaria frente a PEP. El Contratista podra cambiar a la Companiia Lider y la
Compania Lider podra renunciar a su condicion de Companfia Lider, previo
consentimiento por escrito de PEP. PEP no podra negar su consentimiento al
cambio de Compania Lider si la nueva compania propuesta por el Contratista,
reune las calificaciones técnicas requeridas por PEP para desempefiar su
encargo.

4.2 Revocatoria de Compaiiia Lider. PEP podra, mediante comunicacion por escrito
a la Compainia Lider, solicitar que la otra empresa que en conjunto forman el
“Contratista”, sea la Compaiiia Lider, si en la opinion fundada de PEP, acredita el
incumplimiento de la Compania Lider con sus obligaciones, ya sea directamente o
a través de Subcontratistas (i) realiza sus actividades sin cumplir con la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria o (ii) la realizacion de sus
actividades provoca a PEP reclamaciones de terceros, incluyendo autoridades.
Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la entrega de dicha comunicacion, el
Contratista debera nominar a una nueva Compania Lider para la aprobacion de
PEP, la cual no podra ser negada injustificadamente. La Compafnia Lider debera
ser reemplazada a mas tardar dentro de un periodo de ciento ochenta (180) dias
después del consentimiento de PEP.

4.3.Responsabilidad solidaria. Cada una de las dos empresas que en conjunto
forman el Contratista seran solidariamente responsable frente a PEP por el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contratista conforme a
este Contrato.

Clausula 5
Transicion

5.1. Transicion. Entre la Fecha Efectiva y antes del inicio del Periodo de Desarrollo, se
realizara la transicion del Area Contractual, de PEP al Contratista; tal transicién
tendra una duracibn maxima un (1) mes. Durante la transicion, las Partes
acordaran y llevardn a cabo las actividades preparatorias que consideren f\
necesarias para el inicio de los Servicios asi como asegurar la continuidad

operativa y levantaran un acta en la que se sefnalen las incidencias relacionadas
con dicha transicion.

Para asegurar la continuidad operativa el Contratista dispondra del inventario de
Materiales indicado en el Anexo 5. Los Gastos por concepto de los Materiales |
indicados en el Anexo 5 deberan ser previamente aprobados por PEP y seran

considerados Gastos Elegibles conforme a los Procedimientos de Registro
Financiero. \

/ |
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Durante la transicion, PEP transferira al Contratista, de conformidad con lo
estipulado en el Anexo 4, los activos y materiales sefialados en dicho Anexo 4.
Queda entendido que el Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de
los activos y materiales que hubiere recibido en términos de este parrafo,
incluyendo el Abandono.

Clausula 6
Servicios de Desarrollo

6.1 Plan de Desarrollo. El Contratista debera presentar a PEP, a la Fecha

6.2.

Efectiva, el Plan de Desarrollo para los Servicios a llevarse a cabo en el Area
Contratual después de la transicion y hasta la terminacién del Contrato. El Plan de
Desarrollo se elaborara tomando como referencia para todo su contenido la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, y debera disefiarse de tal forma
que se promueva la optimizacion del Campo, incluyendo que éste no sufrird una
tasa de declinacién excesiva de producciéon o pérdida de presién excesiva. En su
caso, a mas tardar dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentacion de
un Plan de Desarrollo, PEP aprobara el Plan de Desarrollo siempre que: (i)
considere el cumplimiento con la Obligacion Minima de Trabajo de conformidad
con el Anexo 7; (ii) sea consistente con los criterios de determinacion de viabilidad
de desarrollo sefalados en el Anexo 10; (iii) resulte en la recuperacion 6ptima de
los Hidrocarburos, considerando condiciones economicas esperadas; (iv) incluya
un sistema de gestibn de seguridad, salud y proteccibn ambiental que
implementara, y los mecanismos para el cumplimiento de las Leyes Aplicables en
la materia; (v) no implique excesivos Gastos, en comparacion con otros planes de
desarrollo en otras areas con caracteristicas geoldgicas similares de la Regién
Norte; (vi) el proyecto del Plan de Desarrollo es comercialmente viable o razonable
considerando condiciones econdémicas similares; (vii) incluya mecanismos
adecuados para garantizar el grado de integracion nacional, transferencia de
tecnologia, capacitacion y desarrollo sustentable; y (viii) considere mecanismos
para minimizar el venteo de Gas. PEP tendra un plazo maximo de quince (15) dias
siguientes a la presentacion de un Plan de Desarrollo para comunicar por escrito
al Contratista el rechazo del Plan de Desarrollo.

Modificaciones al proyecto de Plan _de Desarrollo por parte de PEP. PEP
podra proponer modificaciones al proyecto del Plan de Desarrollo presentado por
el Contratista. Al proponer dichas modificaciones, PEP debera tomar en cuenta las
Clausulas 2.2 y 15.3, especialmente lo relativo a su inciso (ii), por lo que dicha
modificaciones: (i) no se referiran a especificaciones técnicas que afecten la
tecnologias propuestas por el Contratista; y (ii) s6lo podran versar sobre el
incumplimiento de los incisos de la Clausula 6.1. /
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Si las Partes no llegan a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo en términos de
la Clausula 24.2, dentro de los quince (15) dias siguientes a la entrega del
proyecto del Plan de Desarrollo, cualquiera de las Partes podra solicitar la
intervenciéon de un Experto Independiente de conformidad con la Clausula 24.3.
Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista debera
realizar las adecuaciones al Plan de Desarrollo considerando lo indicado en el
dictamen del Experto Independiente y presentar el Plan de Desarrollo con tales
adecuaciones a consideracion de PEP, en su caso, para su aprobacion.

La negativa del Contratista a adecuar el Plan de Desarrollo de conformidad con lo
propuesto por el Experto Independiente sera considerada como que el Contratista
ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin derecho a recibir
pago alguno distinto de la Remuneracion por parte de PEP, por lo que el Contrato
se dara por terminado automaticamente.

6.3. Cumplimiento del Plan de Desarrollo y modificaciones. En caso de que las
partes lleguen a un acuerdo respecto al Plan de desarrollo, el Contratista tendra
derecho a realizar los Servicios para implementar el Plan de Desarrollo aprobado
hasta la terminacion del Contrato, mismos que debera realizar con oportunidad y
de conformidad con los Programas de Trabajo. El Contratista podra proponer
ocasionalmente modificaciones al Plan de Desarrollo, en cada caso sujeto a la
aprobacion de PEP, conforme a lo previsto en la Clausula 6.1. En caso de que las
Partes no lleguen a un acuerdo respecto a las modificaciones propuestas por el

Contratista, el Contratista debera cumplir con el Plan de Desarrollo aprobado por
PEP.

Las modificaciones se documentaran por escrito mediante comunicacién hecha de
conformidad con la Clausula 30 en la que conste la conformidad entre los
representantes de las Partes.

6.4 Reportes de perforacion. Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
terminacion de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un informe final de
terminacion de Pozo, que contenga todos los asuntos relevantes e indicara, entre
otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de
Hidrocarburos y cualquier otra informacion de importancia, incluyendo informacion
sobre la tecnologia empleada. El Contratista debera mantener registro digital, en ’\
original y reproducible con buena calidad, de toda la informacién geolégica y
geofisica relacionada con el Area Contractual, y debera entregar a PEP dicha
informacién, incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos
deberan contener los detalles de la perforacidén, profundizacion, taponamiento y
Abandono de los Pozos de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de |
Industria, e incluiran: (i) el estrato geoldgico a través del cual el Pozo fu
perforado, (ii) el revestimiento y equipo de fondo instalado en el Pozo y la
modificaciones y alteraciones que haya tenido, y (iii) los analisis de los

Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren encontrado. /
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6.5. Pronéstico de produccion. El Contratista incluird en sus Programas de Trabajo
un pronéstico de produccion por Pozo, por yacimiento y por Campo.

6.6. Servicios de Produccion. El Contratista debera llevar a cabo los Servicios de
Produccion necesarios, acorde con los volumenes de produccion.

6.7. Instalaciones de Entreqa. Siempre que sea posible y conveniente, el Contratista
debera utilizar la infraestructura existente dentro y/o fuera del Area Contractual.

El Contratista debera disefiar, construir, instalar, mantener y operar oportuna vy
eficientemente todas las Instalaciones de Entrega, sin perjuicio de lo establecido
en la Clausula 18.3. A las Instalaciones de Entrega se les aplicaran las
estipulaciones previstas para los Materiales en la Clausula 12.

En el caso que en el Area Contractual o fuera de ella existan Instalaciones de
Entrega construidas con anterioridad a la Fecha Efectiva, el Contratista debera
proponer a PEP el uso, mantenimiento o Abandono de dichas instalaciones,
considerando las acciones que deberan tomarse conforme a la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria. PEP asumira las responsabilidades por las
Instalaciones de Entrega a que se refiere este inciso, de conformidad con el
resultado que arroje el estudio ambiental inicial previsto en la Clausula 13.3.

Asimismo, para el caso de Instalaciones de Entrega ubicadas fuera del Area
Contractual las correspondientes obligaciones y responsabilidades de las Partes se
sefalaran en los procedimientos de recepcién previstos en la Clausula 11.4.

] Clausula 7
Area Contractual

7.1.Reduccién del Area Contractual. El Area Contractual sera reducida conforme a
lo establecido a continuacion, en el entendido de que nada de lo previsto en esta
Clausula 7.1 disminuira la Obligacion Minima de Trabajo correspondiente:

a) En cualquier momento, el Contratista podra reducir una parte del Area
Contractual, en el entendido de que la parte del Area Contractual que sea
reducida debera consistir en una o dos areas de Sectores contiguos,
organizados en un poligono a ser aprobado por PEP. El Contratista
procurara reducir las partes del Area Contractual en las que no pretenda
realizar Servicios.

b) En caso de que el Contrato termine por cualquier motivo, se entendera que e
cien por ciento (100%) del Area Contractual sera reducida.

/ ,
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c¢) Queda entendido que, independientemente de que se lleven a cabo o no
actividades en la totalidad del Area Contractual, el Contratista sera
responsable, conforme al Contrato, de cualquier incidente que ocurra en
cualquier parte del Area Contractual que no haya sido reducida.

Las partes que hayan sido reducidas, deberan ser entregadas a PEP cumpliendo
en lo aplicable lo dispuesto en la Clausula 21.7.

7.2.Extension del Area Contractual. El Contratista podra solicitar a PEP la extension
del Area Contractual. En este caso, el Contratista debera presentar a PEP, para su
aprobacién, un Plan de Desarrollo del area a incorporarse al Area Contractual.

La aprobacion de la extensiéon del Area Contractual estara sujeta a: (i) que la
extensién no exceda cincuenta por ciento (50%) el tamarfo del Area Contractual
original; (ii) la extensién sea contigua al Area Contractual; (iii) la extensién no
forme parte del area contractual de un contrato que PEP tenga celebrado con un
Tercero Contratista; y (iv) el Contratista haya tenido un desempeno adecuado, con
base en los Indicadores Clave de Desemperfio indicados en la Clausula 7.3.

Queda entendido que, en caso de que el Area Contractual sea extendida, la
Obligaciéon Minima de Trabajo sera incrementada, de conformidad con lo sefialado
en el Anexo 7.

7.3.Indicadores Clave de Desempeno. Cada afo, a partir del inicio del Periodo de
Desarrollo, PEP llevara a cabo una evaluaciéon del desempefo del Contratista en
la ejecucién de los Servicios. El desempefio se medira a través de puntos
asignados con base en los Indicadores Clave de Desempeno calculados de
conformidad con lo establecido en el Anexo 14.

Los puntos obtenidos por el Contratista seran considerados para la aprobacion de
PEP respecto a la extension del Area Contractual.

7.4.Acceso al Area Contractual. Queda expresamente convenido que PEP,
directamente o a través de un tercero, tendra el derecho de acceso al Area
Contractual.

Cualquier acceso al Area Contractual de personal no directamente relacionado
con la realizacién de los Servicios en el Area Contractual debera ser coordinado
por PEP, con el objeto de cumplir con las normas de seguridad aplicables
procurar no interferir en las actividades del Contratista. /
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Clausula 8
Unificacion e instalaciones comunes

8.1. Unificacioén.

a) En caso de que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formacion
o depésito que se extienda mas alla del limite del Area Contractual, o (i) sea
parte de un grupo de yacimientos que, conforme a la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria, podria ser considerado como un Campo, se
extienda mas alla del limite del Area Contractual, PEP podra requerirle al
Contratista, mediante comunicacion por escrito, que desarrolle el Campo
conjuntamente con PEP o con un Tercero Contratista. Queda entendido que
cualquier desarrollo unificado debera cumplir con la Obligacién Minima de
Trabajo.

b) Si el Contratista es requerido o elige unificar cualquier Campo con PEP o con
cualquier Tercero Contratista de acuerdo con lo previsto en la Clausula
8.1(a), el Contratista debera cooperar con PEP o con el Tercero Contratista
en la preparacion de un programa y convenio de unificacion para el
desarrollo del Campo. El Contratista debera presentar las propuestas de
programa y convenio de unificacién a PEP para su aprobacién dentro de los
treinta (30) dias siguientes a que el Contratista alcance un arreglo con el
Tercero Contratista respecto a los términos y condiciones del programa y
convenio de unificacién. El Contratista no podra realizar o celebrar ningun
programa o convenio de unificacion, ni celebrar modificaciones a los mismos,
a menos de que (i) el programa y convenio de unificacién, o las
modificaciones a los mismos, hayan sido aprobados por PEP, o (ii) los
efectos del programa y convenio de unificacibn sean expresamente
condicionados a la aprobacién de PEP.

c) La porcién unificada del Campo a cargo del Contratista conforme a cualquier
unificacion aprobada por PEP, sera considerada para todos los efectos como
un Campo en el Area Contractual, sujeto a las estipulaciones del Contrato.

d) Ninguna unificacidn aprobada por PEP conforme al Contrato sera
considerada una cesién para efectos de lo previsto en la Clausula 22.1.

8.2.Instalaciones.

a) Sujeto a disponibilidad de capacidad y siempre que no se afecten las
condiciones operativas, PEP podra requerirle al Contratista, mediante
comunicacion por escrito, que la infraestructura e instalaciones existentes en
el Area Contractual sean utilizadas conjuntamente con PEP o con un tercero,
designado por PEP si: (i) un Campo dentro del Area Contractual no puede|
ser considerado comercial sin la conexidén o utilizacién de alguna parte de |
infraestructura y/o instalaciones relacionadas con el desarrollo de otr
Campo que esta dentro de un area a cargo de PEP o de un{Tercero
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Contratista, o (ii) un Campo que esta dentro de un area a cargo de PEP o de
un Tercero Contratista no puede ser considerado comercial sin la conexiéon o
utilizacion de alguna parte de la infraestructura y/o instalaciones relacionadas
con algun Campo dentro del Area Contractual.

PEP podra requerirle al Contratista, mediante comunicacion por escrito, que
coopere con PEP, con un Tercero Contratista, o con un tercero designado
por PEP en las operaciones necesarias para disefiar y construir, asi como
para conectar y conjuntamente utilizar, infraestructura y/o instalaciones si en
la ausencia de dicho disefo, construccidn, conexidén o utilizacién conjunta (i)
un Campo en el Area Contractual no puede ser considerado comercial o (ii)
un Campo que esta dentro de un area a cargo de PEP o de un Tercero
Contratista no puede ser considerado como comercial.

El Contratista también podra tener la iniciativa de llegar a un convenio de
infraestructura conjunta con un Tercero Contratista conforme a lo previsto en
esta Clausula 8.2, siempre que, antes de su formalizacion, PEP haya dado
su consentimiento a dicho acuerdo.

En los supuestos previstos en los incisos (a), (b) y (c) de esta Clausula 8.2, el
Contratista debera realizar su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo con
PEP, con un Tercero Contratista, o con el tercero designado por PEP, bajo
términos y condiciones, incluyendo gastos, que permitan el disefo,
construccidon, conexion y utilizaciéon de la infraestructura y las instalaciones
requeridas, en el entendido de que el Contratista no estara obligado a
permitir la conexién o utilizacion de la infraestructura e instalaciones
existentes si no ha firmado un convenio de infraestructura conjunta. El
Contratista debera presentar a PEP el convenio de infraestructura conjunta
para su aprobaciéon dentro de los treinta (30) dias siguientes a que el
Contratista alcance un arreglo con el Tercero Contratista o con el tercero
designado por PEP respecto a los términos y condiciones del convenio de
infraestructura conjunta. El Contratista no podra realizar o celebrar convenio
de infraestructura conjunta alguno, ni celebrar modificaciones al mismo, a
menos que (i) el convenio de infraestructura conjunta, o las modificaciones al
mismo, hayan sido aprobados por PEP, o (ii) los efectos del convenio de

infraestructura conjunta sean expresamente condicionados a la aprobacion
de PEP.

sera sometido en primera instancia y en cualquier momento al Grupo

Cualquier desacuerdo entre las Partes respecto a las Clausulas 8.1 y 8.2, ‘
Directivo.

En caso de que (i) conforme a lo establecido en la Clausula 8.1, PEP, el
Contratista o el Tercero Contratista no lleguen a un arreglo respecto de lo

términos de una propuesta de un programa o convenio de unificacién dentro
de los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, o (ii) fonforme

{
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a lo establecido en la Clausula 8.2, PEP, el Contratista, el Tercero Contratista
o el tercero designado por PEP no lleguen a un arreglo respecto de los
términos de una propuesta de convenio de infraestructura conjunta dentro de
los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, cualquiera de las
Partes podra solicitar la intervencidn de un Experto Independiente de
conformidad con la Clausula 24.3.

c) Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista debera
realizar el programa o convenio de unificacibn o el convenio de
infraestructura conjunta, segun sea el caso, considerando lo indicado en el
dictamen del Experto Independiente. Cuando el Contratista haya concluido la
redaccion de los términos y condiciones del programa o convenio de
unificacién o del convenio de infraestructura conjunta, segun sea el caso, y el
Tercero Contratista o el tercero designado por PEP esté de acuerdo con
dichos términos y condiciones, el Contratista debera presentar los
documentos relevantes a la aprobacion de PEP, misma que no podra ser
retrasada o negada injustificadamente. El Contratista debera proceder, sin
retraso, con los Servicios de Desarrollo, de conformidad con los términos
acordados en el programa de unificacidén, convenio de unificacidn o convenio
de infraestructura conjunta.

d) La negativa del Contratista a participar en el procedimiento del Experto
Independiente o a proceder con las actividades en cuestiéon o a realizar o
celebrar el programa y convenios de unificacion o el convenio de
infraestructura conjunta de acuerdo con lo previsto por el dictamen del
Experto Independiente, tendra como consecuencia automatica la reduccion
de cualquier parte del Area Contractual en la que se encuentre el Campo
relativo al desarrollo unificado o a los requerimientos de disefo, construccion
y utilizacion de infraestructura previstos en la Clausula 8.2, en el entendido
de que dicha reduccion significara la renuncia del Contratista a realizarx

Servicios en el area reducida.

Clausula 9
Programas de Trabajo

aprobacion, Programas de Trabajo para los Servicios (incluyendo Abandono).
Durante el Periodo de Desarrollo, los Programas de Trabajo deberan cumplir con
el Plan de Desarrollo y con la Obligacidon Minima de Trabajo. Todos los Programas
de Trabajo deberan cumplir con los Procedimientos de Registro Financiero, la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, las Leyes Aplicables y los
demas términos y condiciones previstos en el Contrato, incluyendo compromisos#

de unificacion e infraestructura conjunta. / \
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El Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada afio a mas tardar
el 31 de octubre del afio anterior; no obstante, para efectos de planeacién de PEP,
el Contratista presentara una version preliminar a mas tardar el 30 de junio del afio
anterior.

Para el primer afio contractual, a mas tardar noventa (90) dias después de la
Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a PEP, para su aprobacién, el
Programa de Trabajo, el cual debera incluir los Servicios a realizar durante dicho
periodo y debera cumplir con la Obligacién Minima de Trabajo.

A fin de asegurar la continuidad operativa en el Area Contractual, en la Fecha
Efectiva, el Contratista debera entregar un programa de actividades a realizar los
primeros ciento veinte (120) dias del Periodo de Desarrollo. PEP contara con
quince (15) dias a partir de la fecha de recepcion para la aprobacion del programa
de actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) dias a partir de la
Fecha Efectiva.

9.2.Contenido _de Programas de Trabajo. Los Programas de Trabajo deberan
contener, segun sea aplicable, (i) situacion de la Obligacidn Minima de Trabajo y
del Plan de Desarrollo, segun corresponda; (ii) una descripcion de los Servicios a
realizar en el periodo correspondiente, incluyendo, entre otros, Presupuesto,
Servicios de Exploracion, Servicios de Desarrollo, Servicios de Produccion,
Abandono, programas de unificacion e instalaciones conjuntas, producciones
esperadas, planes de administracion de yacimientos, y programas de
capacitacion, desarrollo y transferencia de tecnologia, salud, seguridad y medio
ambiente, y desarrollo sustentable; (iii) descripcion general de los Servicios cuya
realizacidn deba continuarse en los anos siguientes; y (iv) pronoésticos de
produccidon mensuales para el periodo correspondiente, y anuales para los
siguientes cinco (5) afos, asi como de la produccion total esperada en la vida util
de los Campos en el Area Contractual.

9.3. Aprobacion de Programas de Trabajo; modificaciones de PEP. En su caso, a
mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentaciéon de un
Programa de Trabajo, PEP aprobara el Programa de Trabajo o formulara y
comunicara al Contratista, a la brevedad posible, cualquier objecidn u observacién
que tuviera sobre cualquiera de los Programas de Trabajo. Queda entendido que

PEP debera aprobar los Programas de Trabajo siempre y cuando cumplan con (i)
la Obligacién Minima de Trabajo y el Plan de Desarrollo, segun corresponda, (ii)

las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Registro Financiero y los
demas términos y condiciones del Contrato, (iii) la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria, y (iv) las Leyes Aplicables. El Contratista no podra llevar
a cabo Servicios no incluidos en un Programa de Trabajo aprobado, excepto en
caso de emergencia. PEP tendra un plazo maximo de treinta (30) dias a partir

la presentacidén del Programa de Trabajo por parte del Contratista para cogmunica
al Contratista por escrito la no aprobacion del Programa de Trabajo. /
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PEP so6lo podra negar la aprobacion del Programa de Trabajo en el caso de que el
Programa de Trabajo: (i) no cumpla con la Obligacion Minima de Trabajo; (ii)
modifique el Plan de Desarrollo, en su caso; o (iii) incluya condiciones que, en
términos del Contrato requieran aprobacién previa de PEP sin que éstas hubieren
sido aprobadas.

El Contratista debera modificar cualquier Programa de Trabajo que hubiese sido
objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de PEP, para someterlo
nuevamente a su aprobaciéon. Las modificaciones a los Programas de Trabajo se
documentaran mediante comunicacion hecha de conformidad con la Clausula 30
en la que conste la conformidad entre los representantes de las Partes.

En caso de diferencias entre las Partes en cuanto a la integracién de los
Programas de Trabajo, PEP los podra aprobar parcialmente, mientras se llevan a
cabo las modificaciones y acuerdos procedentes de conformidad con lo sefialado
en esta clausula.

9.4. Asuntos no sujetos a aprobacion de PEP. Atento a lo estipulado en las
Clausulas 2.2 y 15.3, especialmente su inciso (ii), para que PEP se beneficie de la
tecnologia y mejores practicas, sera atribuible y responsabilidad exclusiva del
Contratista y, por tanto, no estara sujeto a aprobacién por parte de PEP Io
siguiente: (i) especificaciones técnicas; (ii) el disefio y atributos de los Pozos e
instalaciones; (iii) la ingenieria, disefilo o construccion de instalaciones de
recoleccién y produccién en el Area Contractual; y (iv) propuestas para la
operacion de los Pozos e instalaciones de recoleccion y produccion en el Area
Contractual.

9.5. Modificaciones del Contratista. El Contratista no podra hacer modificaciones a
los Programas de Trabajo aprobados sin el consentimiento por escrito de PEP, en
aspectos distintos a los asuntos a que se refiere la Clausula 9.4. Si es util para los
Servicios, el Contratista podra solicitar a PEP su aprobacion para modificar u
Programa de Trabajo aprobado, en cuyo caso dicha solicitud debera describir la
racionalidad y los beneficios de la modificacidon propuesta. PEP formulara y
comunicara al Contratista cualquier objecion u observacion que pueda tener
respecto a las modificaciones propuestas, en el entendido de que PEP debera
aprobar en un término de quince (15) dias las modificaciones propuestas si el
Contratista demuestra que dichas modificaciones (i) cumplen con la Obligacién
Minima de Trabajo y el Plan de Desarrollo, segun corresponda; (ii) cumplen con
los Procedimientos de Registro Financiero y los demas términos y condiciones del
Contrato; (iii) cumplen con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria; (iv)
cumplen con las Leyes Aplicables; y (v) no tendran un efecto adverso en el medio p
ambiente. No obstante lo anterior, PEP podra objetar las modificaciones a un
Programa de Trabajo si las condiciones técnicas o econémicas asi lo justifican. En
caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones
propuestas, el Contratista debera cumplir con el Programa de Tgabaj
originalmente aprobado. /
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9.6. Programas de trabajo preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista
debera preparar y presentar a PEP, junto con los Programas de Trabajo
mencionados en esta Clausula 9, los programas de trabajo preliminares para los
dos (2) afos siguientes, estableciendo las actividades que el Contratista planea
llevar a cabo durante dichos afios.

9.7.Informes de avance. El Contratista proporcionara a PEP, dentro de los diez (10)
dias siguientes al final de cada mes calendario, un informe de avance de las obras
relacionadas con los Servicios durante el mes inmediato anterior, que debera
incluir lo siguiente:

a) Un reporte que muestre el estado real de los Servicios, para la Obligacion
Minima de Trabajo;

b) Un reporte de ingenieria que describa las actividades criticas realizadas y, en
su caso, los retrasos o desviaciones observados o esperados, y las medidas
para corregirlos;

c) Un informe que resuma las dificultades encontradas en los Pozos y que
pudieran retrasar la adquisicion de informacidén, la produccién de
Hidrocarburos o cualquier Programa de Trabajo aprobado, y las medidas que
se proponen para resolver dichas dificultades;

d) Un informe indicando los resultados de los estudios, pruebas tecnologicas o
de oftro tipo, analisis o reportes técnicos relevantes relacionados con los
Servicios realizados en el Area Contractual durante el mes;

e) Un informe relativo a las Instalaciones de Entrega que resuma las
dificultades encontradas en el sitio y las medidas para resolver dichas
dificultades;

f) Una descripcion de cualquier actividad que el Contratista considere relevante
para el mejor entendimiento del yacimiento y la optimizacion de su desarrollo;

y
g Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista con los
procedimientos de aseguramiento de calidad, aplicacion del sistema de

gestion de seguridad, salud y proteccidn ambiental y un reporte de las
acciones realizadas en materia de desarrollo sustentable.

informaciéon que PEP solicite en términos de la Clausula 28.1. PEP tendra acceso
irrestricto a (i) toda la informacién técnica relacionada con los Servicios, y (ii) al

9.8.Documentacion. El Contratista debera presentar toda la documentacion e ./.
Area Contractual, para verificar la ejecucién de los Servicios. §

A
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Clausula 10
Presupuestos y Gastos Elegibles

10.1. Presupuestos. Junto con la presentacion de cada Programa de Trabajo, el
Contratista debera presentar a PEP, conforme a los Procedimientos de Registro
Financiero, un presupuesto de los Gastos Elegibles en que se incurrira por la
ejecucion de cada Programa de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuesto
presentados a PEP para su revision deberdn ser comercialmente viables o
razonables y consistentes con los requisitos del Contrato (incluyendo los
Procedimientos de Registro Financiero) y con la Experiencia y Practicas Prudentes
de la Industria. Los proyectos de Presupuesto deberan incluir un estimado de los
Gastos Elegibles necesarios para ejecutar los Servicios descritos en el
correspondiente Programa de Trabajo y tendran el alcance suficiente para permitir
a PEP una evaluacion adecuada. Las aprobaciones para Gastos a que se refieren
los Procedimientos del Registro Financiero, consideraran los Presupuestos a que
se refiere esta clausula.

10.2. Presupuestos preliminares. El Contratista debera preparar y presentar a PEP,
junto con el Presupuesto mencionado en la Clausula 10.1, los presupuestos
preliminares para los dos (2) afos siguientes, estableciendo los Gastos Elegibles
en los que el Contratista espera incurrir durante dichos afos.

10.3. Modificaciones. El Contratista no podra modificar al Presupuesto aprobado sin el
consentimiento previo por escrito de PEP. El Contratista podra solicitar a PEP su
aprobaciéon para modificar un Presupuesto, en cuyo caso dicha solicitud debera
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacidon propuesta. PEP
formulara y comunicara al Contratista cualquier objecion u observacion que pueda
tener respecto a las modificaciones propuestas. En caso de que las Partes no

lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Presupuesto _
permanecera sin cambio. Se entiende que la aprobacion de PEP a las

modificaciones de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo o en cualquier
Programa de Trabajo, no constituyen ni implican por si mismas la aprobacion
automatica de PEP a una modificacion del Presupuesto correspondiente.

10.4. Contabilidad de los Gastos Elegibles. Toda operaciéon contable relacionada con
los Gastos Elegibles, cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago,
debera ser consignada en la Cuenta Operativa conforme a lo establecido en los
Procedimientos de Registro Financiero. Los Gastos Elegibles deberan ser
razonables en comparacién con los gastos de areas similares.

i

10.5.Gastos Recuperables. Los Gastos Elegibles seran considerados Gasto$
Recuperables unicamente cuando todos los requisitos prewstos or los
Procedimientos de Registro Financiero sean satisfechos.
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10.6.Revision de PEP. PEP, directamente o a través de un tercero, incluyendo los
organos de evaluacion corporativa, tendra derecho de revisar, inspeccionar,
auditar, cuestionar o impugnar la Cuenta Operativa, los Gastos Elegibles, los
informes del Contratista o los informes de auditoria, de acuerdo con los términos y
condiciones previstos por los Procedimientos de Registro Financiero.

10.7.Obligacion _de mantener registros. El Contratista debera mantener en México,
por un plazo no menor a seis (6) anos, los libros de contabilidad relacionados con
los Servicios, asi como los soportes y evidencias de dichos libros y los registros en
los cuales se aprecian las operaciones en la Cuenta Operativa. El Contratista
debera contar con un sistema electronico de manejo de informaciéon que permita la
transferencia automatica de dicha informacion a PEP; tal sistema electronico
debera ser aprobado por PEP, y debera mantener los registros durante el plazo
del Contrato y hasta el finiquito.

Clausula 11
Nominacién y medicion de los Hidrocarburos

11.1.Volumen y calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberan
medirse, monitorearse y determinarse de forma continua en los Puntos de
Medicion por parte de PEP, de acuerdo con el Manual API, las Leyes Aplicables y
el Anexo 8. Ocasionalmente, PEP podra solicitar la medicién de volumen y calidad
de los Hidrocarburos a boca de Pozo, en cuyo caso, el Contratista debera

suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones.

11.2.Nominacion. Cada que sea necesario, las Partes acordaran una cantidad de
Hidrocarburos Producidos, sefalando el volumen correspondiente a los
Hidrocarburos de Insumo. Al acordar la nominacién, se debera considerar la
capacidad de las Instalaciones Después del Punto de Medicidn, en el entendido de
que PEP es el unico responsable de contar con la capacidad e infraestructura
necesarias para recibir la produccién del Area Contractual y de que no podra
invocar falta de capacidad o problemas de infraestructura fuera del Area
Contractual para solicitar la reduccion de los volumenes de Hidrocarburos '\
Producidos. Las diferencias entre los volumenes nominados y los volumenes
medidos seran analizados por el Grupo Directivo. #

11.3.Recepcion de Hidrocarburos Netos. Los Hidrocarburos Netos se entregaran a
PEP en un lugar previamente designado y segun lo determine PEP.

11.4. Procedimientos de recepcion. A mas tardar treinta (30) dias después de Ia\
Fecha Efectiva, las Partes deberan reunirse para convenir procedimientos de
entrega/recepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos ebjan \
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regular la programacion, almacenamiento, medicion, monitoreo de calidad, y
transporte de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicion. Los
procedimientos deberan cumplir con lo previsto en el Contrato, el Manual API, la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables, y
desarrollaran, entre otros, los siguientes temas: (i) pronésticos de produccion
promedio diario mensual y promedio mensual para el afio correspondiente; (ii)
programacion de entregal/recepcion; (iii) medidas de seguridad y proteccion
ambiental, (iv) calidad de los Hidrocarburos, (v) manejo del agua residual, y (vi)
obligaciones y responsabilidades para el caso de que el Punto de Medicién se
encuentre ubicado fuera del Area Contractual.

11.5. Equipo de medicidén. El equipo de medicién sera suministrado por el Contratista y
debera contar con la aprobaciéon de PEP, quien verificara el cumplimiento con los
requisitos técnicos y legales y con la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria.

11.6. Instalacion, _mantenimiento y calibracién del equipo de medicidén. La
instalacién, mantenimiento y calibracién de los equipos de medicion estaran a
cargo del Contratista, bajo la estricta autorizacion y supervision de PEP. La
confirmaciéon metroldgica y la calibracién-ajuste deberan realizarse a través de una
entidad acreditada ante una entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP.
PEP podra instalar medidores adicionales para verificar el funcionamiento de los
medidores instalados por el Contratista.

11.7. Certificacion del equipo de medicién. Los equipos de medicion deberan contar
con el certificado de origen correspondiente. La confirmacion metrolégica de que
los equipos de medicion estan aptos y miden los volumenes y la calidad de
Hidrocarburos dentro de los parametros de exactitud establecidos por PEP, se
realizara cada mes con cargo al Contratista por una compania acreditada ante una
entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP. El Contratista se cerciorara de
que dicha compafia acreditada entreque a PEP los resultados de cada
calibracién-ajuste a mas tardar tres (3) dias después de realizada.

11.8.Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de todas las
mediciones de los Hidrocarburos Netos, debiendo entregar a PEP copia fiel de
dichos registros, segun PEP se los requiera. En todo momento, los representantes
de PEP tendran acceso a dichos registros y derecho a inspeccionar y examinar los
equipos de medicién y graficos, asi como a ser testigos, conjuntamente con el
Contratista, de las pruebas de calibracién en los periodos acordados con la
finalidad de establecer los factores admisibles de correccion por temperatura
presién, gravedad especifica y otros. Todos los registros que se utilicen para
efectos de pago deberan contar con la aprobacion de PEP. /
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11.9.Mal funcionamiento del equipo de medicidén. Si como resultado de cualquier
examen o prueba, resulta que cualquiera de los componentes de los equipos de
medicion esta fuera de las especificaciones, descompuesto o ajustado
incorrectamente, el Contratista debera repararlo inmediatamente y asegurase de
que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a
setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la
comunicacion de este hecho por parte de PEP. En ningun caso se permitira que el
flujo de Hidrocarburos se efectue sin control en los términos de esta clausula. Si (i)
una prueba o inspeccidon establece que un medidor es inexacto o impreciso por
mas/menos cero punto tres por ciento (0.3%) o (ii) un medidor no ha estado
funcionando, entonces las Partes realizaran un ajuste para corregir la inexactitud o
imprecision de las mediciones hechas por el medidor defectuoso en el periodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o imprecision o el medidor haya estado
sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o imprecisién o de la falla
en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspeccion,
la siguiente metodologia debera ser utilizada:

a) Las Partes trataran en convenir un ajuste apropiado, considerando la
Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria.

b) Si las Partes no llegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un plazo
de cinco (5) dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o
falla en el funcionamiento, segun sea el caso, la medicidén se realizara mediante la
utilizacién de medidores de respaldo apropiados y proporcionados por PEP,
siempre que dichos medidores hubieren sido instalados y probados de la misma
forma que los medidores instalados por el Contratista.

c) En caso de que PEP no proporcione medidores de respaldo o de que los
proporcionados presenten fallas o inexactitudes por mas/menos cero punto tres
por ciento 0.3%, la medicidbn se realizara usando medidores de respaldo
apropiados proporcionados por el Contratista, siempre que dichos medidores de
respaldo hubieren sido instalados y probados de conformidad con el Contrato.

d) En caso de que el Contratista no proporcione medidores de respaldo o de que los
proporcionados presenten fallas o inexactitudes por mas/menos cero punto tres
por ciento (0.3%), entonces se recalculara la cantidad de Hidrocarburos conforme
a lo siguiente: (i) el tiempo transcurrido desde la ultima prueba correcta del
medidor sera dividido entre dos y (ii) se ajustaran las cantidades de Hidrocarburos
correspondientes a la segunda mitad conforme al volumen promedio diario de los
Hidrocarburos medidos durante los siguientes diez (10) dias a partir de que se
cuente con los medidores en correcto funcionamiento.

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entrega respecto
del cual se hubiera pagado la Remuneracién, las mediciones ya corregidas de
conformidad con esta Clausula 11.9 seran utilizadas para recalcular la cantida
debida por el periodo de inexactitud. Si, como consecuencia de la aplicacion de la
mediciones corregidas, PEP es requerido a pagar cualquier cantidgad al
Contratista, PEP debera pagar dicha cantidad junto con el pago de la siguiente

/
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factura. En caso de que, como resultado de la aplicacion de las mediciones
corregidas, el Contratista esté requerido de pagar cualquier cantidad a PEP, dicha
cantidad sera descontada de la siguiente factura.

Reemplazo del equipo _de mediciéon. Si el Contratista decide, por causas
debidamente justificadas, reemplazar cualquier instrumento o aparato de
medicién, lo comunicara a PEP con dos (2) Dias Habiles de anticipacién para que
sus representantes estén presentes cuando la operacion se lleve a cabo.

Clausula 12
Materiales

Propiedad y uso de Materiales. La propiedad de todos los Materiales adquiridos
por el Contratista para ser utilizados en los Servicios (incluyendo la de las
Instalaciones Principales, la de las Instalaciones de Entrega y la de cualquier bien
en construccion) pasara de forma automatica a PEP (i) inmediatamente después
de su instalacién, o (ii) inmediatamente después de su construccion en el Area
Contractual. El Contratista debera llevar a cabo cualquier acto necesario o
apropiado para que PEP detente la propiedad de dichos Materiales; el registro de
dicha transferencia se realizara conforme a lo estipulado en los Procedimientos de
Registro Financiero.

Durante el tiempo en que el Contratista esté prestando los Servicios en el Area
Contractual, el Contratista tendra el derecho de usar dichos Materiales, sin cargo
alguno, en el entendido de que el Contratista no podra usar dichos Materiales para
un objeto distinto a los Servicios de acuerdo con este Contrato.

Se excluyen de esta estipulacion los Materiales arrendados por el Contratista con
autorizacion de PEP o que sean propiedad de los Subcontratistas.

Arrendamiento. El Contratista podra arrendar Materiales para la realizacion de los

Servicios, siempre que asi lo proponga en los Programas de Trabajo y cuente con
la autorizacion de PEP.

Mantenimiento. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista mantendra todos
los Materiales y todas las instalaciones del Area Contractual en buen estado de
funcionamiento de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Para tal
mantenimiento de las instalaciones, el Contratista debera considerar lo estipulado
en la Clausula 18.3.

Materiales de PEP. Para la ejecucion de los Servicios, el Contratista tend‘r\éx
derecho, sin costo alguno, de usar los Materiales y los activos fijos inclui
Anexo 4 y que hubieran sido transferidos al Contratista en la transicion
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refiere la Clausula 5.1, los cuales seran puestos a disposicion del Contratista,
siendo responsabilidad y obligacién del Contratista su buen uso, custodia,
mantenimiento y reposicién, de ser el caso.

Clausula 13
Otras obligaciones y derechos de las Partes

Obligaciones adicionales del Contratista. Con independencia de otras

obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista debera:

a)

b)

9)

h)

adoptar, a su sola discrecién, una organizacion apropiada para alcanzar con
éxito el objeto del Contrato y cumplir con sus obligaciones conforme al

mismo;

coordinar la ejecucién de los Servicios de acuerdo con el Plan de Desarrollo,
los Programas de Trabajo y Presupuestos aprobados por PEP, conforme a lo
que determinen la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, el
sistema de gestién de seguridad, salud y proteccion ambiental, asi como con

los demas términos y condiciones del Contrato y las Leyes Aplicables;

suministrar todos los recursos técnicos, financieros y otros recursos de
cualquier otra naturaleza, asi como todo el personal necesario para la

ejecucion de los Servicios;

obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la ejecucién de

los Servicios y asegurarse de que sean adecuados para su objeto;

obtener oportunamente y pagar todos los permisos de cualquier autoridad
gubernamental y ambiental necesarios para la prestacion de los Servicios,
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, los indicados en el Anexo 11,
pero excluyendo los que expresamente se indican como responsabilidad de

PEP en el Anexo 11;

obtener oportunamente y pagar, de conformidad con lo sefialado en el Anexo
11, todos los permisos de acceso y ocupacion superficial, derechos de paso

o uso y servidumbres requeridos para los Servicios;

contar con un establecimiento permanente en México y estar registrado ante ,\

el Registro Federal de Contribuyentes;

entregar a PEP la informacién que éste le requiera, datos e interpretaciones
relacionadas con los Servicios, tales como datos cientificos y técnicos
obtenidos en razén de sus trabajos; perfiles eléctricos, sénicos, radiactivos; Y
cintas y lineas sismicas; muestras de Pozos; nucleos; formaciones; mapas;
informes topograficos, geoldgicos, geofisicos, geoquimicos y de perforacion;

asi como cualquier otra informacién similar e informes de evaluacioR
geoldgica, geofisica y del yacimiento; entre otros, junto con los dogumentos

correspondientes;

/
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mantener en México registros completos de todos los Servicios prestados
conforme a este Contrato;

entregar a PEP toda la informacion sobre la existencia de recursos mineros,
hidraulicos y de otros tipos que se descubran como resultado de los
Servicios y abstenerse de extraer y de afectar de cualquier forma los
recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se descubran en el
Area Contractual, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la
busqueda de Hidrocarburos;

entregar a PEP toda la informacién sobre la existencia de vestigios
arqueoldgicos que se descubran como resultado de los Servicios y
abstenerse de extraerlos del Area Contractual y de afectarlos de cualquier
forma, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la busqueda de
Hidrocarburos;

abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
atravesar la proyeccion vertical del Area Contractual, sin el consentimiento
expreso y por escrito de PEP; en caso de tal perforacién sin el
consentimiento de PEP, el volumen de Hidrocarburos proveniente de dicho
Pozo no sera considerado como Hidrocarburos Producidos, y cualquier
Gasto relacionado a dicho Pozo no sera considerado como Gastos Elegibles;

identificar cada Pozo con su numero de referencia e incluir dicho nimero en

todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el
Contratista,

taponar, conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, los
Pozos antes de su Abandono a fin de evitar contaminaciéon, danos al medio
ambiente o posibles danos a los depésitos de Hidrocarburos;

facilitar que los representantes de PEP y de cualquier otra autoridad puedan
realizar inspecciones de los Servicios y de las instalaciones, oficinas]
registros y libros contables asi como de la informacién relacionada con lo
Servicios;

asegurar que los Hidrocarburos descubiertos en el Area Contractual no se
derramen o desperdicien en cualquier otra forma;

evitar el dafno a los estratos y formaciones que contengan Hidrocarburos y a '\
los mantos que contengan depdsitos de agua, conforme a la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria;

mantener informados al Grupo Directivo y a PEP sobre el desarrollo de los
Servicios durante la vigencia del Contrato, mediante los informes previstos
en el Contrato o cualquier otro informe que resulte apropiado;

emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, d 1
acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria;

proveer a los representantes de PEP las facilidades necesariags para e
ejercicio de sus derechos bajo este Contrato; /
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u) adoptar y asegurarse de que sus Subcontratistas adopten medidas
apropiadas, ajustandose al sistema de gestion de seguridad, salud y
proteccion ambiental contemplados en el Plan de Desarrollo, para proteger la
vida, el derecho de propiedad, sembradios, cosechas, pesca, flora y fauna
silvestre, descubrimientos arqueoldgicos y otros derechos vinculados a la
proteccion social y del medio ambiente, conforme a las Leyes Aplicables;

v) comunicar inmediatamente a PEP de cualesquiera procedimientos judiciales
o administrativos en que se vea envuelto en relacién con el Contrato o con
los Servicios;

w) tomar las medidas pertinentes en las situaciones de emergencia y de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo explosiones, reventones, fugas u otros
incidentes que causen o pudieran causar dafo al ambiente o presenten o
puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con
el fin de mitigar sus efectos, asi como reportar a PEP con el detalle
apropiado la situacién de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

x) tomar las medidas pertinentes para prevenir o mitigar pérdidas o dafos y
remediar cualquier dafio causado por los Servicios;

y) entregar a PEP, cada afio, un informe de reservas que debe ser preparado
por cuenta del Contratista por conducto de una empresa independiente, de
capacidad y prestigio internacionalmente reconocido en el ramo, previamente
autorizada por PEP, que contenga la memoria de calculo de las reservas
probadas, probables y posibles de hidrocarburos existentes en el Area
Contractual, elaborado conforme a los lineamientos definidos por PEP; y

z) entregar a PEP, al menos cada dos anos, un informe de las condiciones
ambientales y de las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual,
dicho informe debera ser preparado por una empresa o institucidon

independiente, de capacidad y prestigio en el ramo, previamente autorizada
por PEP.

13.2. Responsabilidad ambiental del Contratista. El Contratista sera el unico
responsable, del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las Leyes Aplicables, la Experiencia y
Practicas Prudentes de la Industria y las autorizaciones emitidas por las
autoridades ambientales, asi como de los danos o afectaciones que cause al '}
medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles,
lubricantes que se empleen o estén en su posesidén o bajo control del Contratista
para la prestacion de los Servicios; por lo que el Contratista, sera responsable de
su remediacion, restauracion y compensacion de reclamos que se originen hasta
donde sea necesario y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las!
medidas que impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de
manera inmediata las acciones necesarias para la remediacion
descontaminacién que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a
terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio {de |a

/ X
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responsabilidad ambiental del Contratista, PEP podra establecer los controles y
las medidas de supervision que considere convenientes para cerciorarse del
cumplimiento de las obligaciones del Contratista en materia ambiental. Conforme a

esta Clausula 13.2 y las Leyes Aplicables, el Contratista tendra las siguientes
obligaciones:

a) prestar y realizar los Servicios preservando y conservando el medio
ambiente, sin causar dafio a la propiedad publica o privada, de acuerdo con
las Leyes Aplicables;

b) elaborar una estrategia y programas ambientales, y contar con sistemas de
seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad del
personal y las instalaciones. La estrategia, programas y sistemas seran
presentados al Grupo Directivo para su revisibn como parte de los
Programas de Trabajo;

c) realizar con la periodicidad que las Leyes Aplicables indiquen, o cuando las
Partes asi lo consideren necesario, todos los estudios ambientales
requeridos y obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones
ambientales para la prestacion y realizacién de los Servicios, de conformidad
con las Leyes Aplicables;

d) cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y mantener
el Area Contractual en las mejores condiciones que permitan un desarrollo
sustentable, de conformidad con las Leyes Aplicables;

e) emplear personal calificado, equipos, maquinaria, Materiales, procedimientos
operacionales y en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan
con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, aplicando el
principio de la prevencion o precaucidén, preservacion de la diversidad
biologica, de los recursos naturales y la preservacién de la seguridad y salud
de la poblacidon y de su personal;

f)  colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales,
encargados del cuidado del medio ambiente; y

g) como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area
Contractual que esté siendo abandonada y sera responsable por todas las

obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de los
Servicios.

con todas las obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en
las Leyes Aplicables, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y los
permisos ambientales, asi como que sean responsables de los dafios que causen
al medio ambiente por la ejecucion de actividades a su cargo. \

4
Asimismo, el Contratista sera responsable de que sus Subcontratistas cumplan C

13.3. Responsabilidad ambiental de PEP vy derechos a mdemmzacm
Considerando el caracter de operador de PEP y que todos los Hi ocarburos

X,
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Producidos son propiedad de éste, PEP sera responsable por dafos o
afectaciones causados al medio ambiente y danos causados a terceros por
cualquier contaminaciéon por Hidrocarburos, por lo que, sera responsable de su
correspondiente remediacion, restauracion y compensacion de reclamos que se
originen y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que
impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de manera inmediata
las acciones necesarias para la remediacion y descontaminacidon que
correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros y frente a las
autoridades competentes. No obstante lo anterior, en caso de que los dafos
causados al medio ambiente de conformidad con lo estipulado en esta Clausula
sean consecuencia de actos ilicitos cometidos por el Contratista, PEP repetira en
contra del Contratista por todo lo que haya tenido que pagar PEP como
consecuencia de los dafios ocasionados por su actuar ilicito, en términos de lo
dispuesto en el articulo 1910 del Cddigo Civil Federal, mediante indemnizacién a
PEP en términos de la Clausula 23.

PEP sera responsable de los dafnos causados al medio ambiente y a terceros
previos a la Fecha Efectiva en el Area Contractual, seglin sean determinadas por
las Partes durante la transicion a que se refiere la Clausula. 5.1 y lo indicado en el
estudio ambiental inicial, que debera ser elaborado por un tercero especializado
propuesto por el Contratista y aprobado por PEP, y el costo del estudio se
considerard Gasto Elegible. Con base en las conclusiones del estudio ambiental
inicial, PEP tendra, en su caso, la obligacidén de restaurar cualquier parte del Area
Contractual en la medida, forma y en la oportunidad requerida por las Leyes
Aplicables y la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, y sera
responsable por el Abandono de todos los activos que no hayan sido transferidos
a la responsabilidad del Contratista durante la transicion a que se refiere la
Clausula 5.1. Asimismo, PEP sera responsable de los dafios causados al medio
ambiente y a terceros que, no habiendo sido identificadas en el estudio ambiental
inicial a que se refiere este parrafo, se demuestre fehacientemente que son
responsabilidades ambientales de PEP previas a la Fecha Efectiva; por lo que
PEP mantendra libre al Contratista de cualquiera de estas reclamaciones.

13.4. Obligaciones adicionales de PEP. Ademas de sus otras obligaciones
estipuladas en este Contrato, PEP tendra las siguientes obligaciones:

a) suministrar al Contratista la informacioén y datos que PEP tenga disponibles r\
respecto al Area Contractual, que sea necesaria para la ejecucion de los
Servicios y con la que el Contratista no cuente;

b) poner a disposicién del Contratista el Area Contractual para los efectos del, |
Contrato; w

c) coordinar eficientemente con base en los Programas de Trabajo aprobados,
las actividades que deba realizar el personal del Sindicato de Tfabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana, contratado por PEP; /
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obtener oportunamente los permisos que se indican como responsabilidad de
PEP en el Anexo 11;

cooperar, a solicitud del Contratista, en la obtencion de los permisos de
acceso y de ocupacién superficial, derechos de paso y servidumbres
requeridos para los Servicios, haciendo su mejor esfuerzo y hasta donde
sean actos que se encuentren razonablemente bajo su control;

cooperar con el Contratista, a requerimiento de éste, en las gestiones
administrativas que tenga que efectuar en relacion con los Servicios ante las
autoridades gubernamentales mexicanas. En tal caso, el Contratista asumira
todos los gastos en que incurra PEP, quien no sera responsable de los
resultados obtenidos en dichas gestiones administrativas;

recibir, a su propio riesgo y como le sea posible, con independencia de la
infraestructura que en su caso tenga disponible, los Hidrocarburos Netos en
los Puntos de Medicidbn o en cualquier otra instalacion designada para tal
efecto, considerando lo estipulado en la Clausula 11.2;

sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.4 (g), construir, instalar y
operar, directamente o a través del Contratista, conforme a la Clausula 8.2, o
a través de terceros, oportuna y eficientemente las Instalaciones Después del
Punto de Medicién, sin obstaculizar las actividades que el Contratista realice
con base en su derecho de prestar en exclusiva los Servicios en el Area
Contractual; y

abstenerse de realizar cualquier actividad que implique la duplicidad de los
Servicios, directamente o a través de terceros, asi como de obstaculizar las
actividades que el Contratista realice con base en su derecho de realizar
todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato, y

ser responsable por las consecuencias que hubieren surgido por sus
operaciones en el Area Contractual, previas a la Fecha Efectiva, segun sean
determinadas con base en un estudio ambiental inicial que se elabore
durante la transicién a que se refiere la Clausula 5.1. Las conclusiones del
estudio ambiental inicial seran consideradas como condiciones preexistentes,
por lo que, en su caso, PEP tendra la obligacién de restaurar o indemnizar a
los terceros afectados en la medida, forma y oportunidad requerida por las
Leyes Aplicables y la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria.

13.5.Derechos _adicionales de PEP. Ademas de sus otros derechos previstos por el

Contrato, PEP tendra los siguientes derechos:

a)

el derecho a tener acceso libre al Area Contractual y al lugar donde estén
siendo realizados los Servicios, asi como a cualquier instalacion para la
realizacion de los Servicios (incluyendo las Instalaciones Principales e
Instalaciones de Entrega). EI mismo acceso debera ser concedido

cualquier autoridad gubernamental mexicana. En todo caso, debefa cumplir
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con las normas de seguridad aplicables y procurar no interferir en las
actividades del Contratista;

el derecho de designar a sus representantes para aprobar las distintas
propuestas del Contratista sometidas a su consideracién en términos del
presente Contrato y para supervisar al Contratista. Dichas designaciones se
haran del conocimiento del Contratista en términos de la Clausula 30; y

el derecho de inspeccionar y supervisar todos los Servicios prestados por el
Contratista.

13.6.Derechos adicionales del Contratista. Ademas de sus otros derechos previstos

en el Contrato, el Contratista tendra el derecho de:

a)

b)

presentar a PEP, si asi lo desea, propuestas para la construccion,
terminacion y operacion de las Instalaciones Después del Punto de Medicion,
en el entendido de que este derecho no debe considerarse como un derecho
exclusivo o un derecho de preferencia o del tanto. PEP se reserva el derecho
de rechazar cualquier propuesta del Contratista si asi lo considera
conveniente a sus intereses, ya sea porque desea construir directamente o a
través de un tercero las Instalaciones Después del Punto de Medicién o por
cualquier otro motivo;

utilizar el Contrato para demostrar, ante las instancias que juzgue
necesarias, su derecho de ejecutar los Servicios y de recibir la
Remuneracion, e informar a dichas instancias sobre dicho derecho en la
forma que estime pertinente. Asimismo, tendra el derecho de acceder a
cualquier mercado o persona con el propdésito de adquirir financiamiento. La
utilizacién del Contrato para estos efectos queda sujeta al cumplimiento de
todas las obligaciones que el Contratista adquiere frente a PEP por virtud del
Contrato, incluyendo compromisos de confidencialidad.

Clausula 14
Disposicion de la produccién

14.1. Hidrocarburos de Insumo. El Contratista podra utilizar Hidrocarburos Producidos

para

los Servicios como combustible, reciclamiento, inyeccion o bombeo

neumatico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por PEP en el Plan

de Desarrollo. El Contratista no podra quemar ni ventear el Gas, excepto en el

rango autorizado por PEP o en la medida en que sea necesario para prevenir o,
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos previstos en las Leyes|
Aplicables. En caso de que el volumen de los Hidrocarburos de Insumo exceda el

nivel autorizado por PEP, el valor comercial de dicho volumen excedente, §egun |é\
determine PEP, sera descontado de la Remuneracion.
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14.2 Entreqa. Los Hidrocarburos Netos seran entregados a PEP y seran medidos y

analizados en los Puntos de Medicion. Si por cualquier razén PEP no puede recibir
el Gas Asociado, entonces el Contratista debera reinyectarlo al yacimiento, o se
dispondra de él de la forma que determine PEP de conformidad con las Leyes
Aplicables, en el entendido de que en dicho caso el Gas Asociado reinyectado no
sera tomado en cuenta para el calculo de la Remuneracion.

14.3. Gas no asociado. El Contratista proporcionara los Servicios relacionados con el

15.1.

manejo y cumplimiento de las especificaciones de calidad del Gas no asociado,
hasta los Puntos de Medicién. Siempre que el Contratista haya realizado los
Servicios relativos al Gas no asociado, aun si PEP no recibe dicho Gas no
asociado, el volumen g sefnalado en el Anexo 3 incluira el volumen de produccion
de tal Gas no asociado considerado en el Programa de Trabajo aprobado.

Clausula 15
Remuneracion

Derechos exclusivos de PEP. PEP tendra en todo momento la propiedad de los
Hidrocarburos y el derecho exclusivo de comercializacién de los Hidrocarburos y
hara suyos todos los ingresos provenientes de dicha comercializacién. Queda
entendido que los derechos del Contratista en ningun momento incluiran el
derecho a una participacién sobre la produccion, ni derechos sobre los beneficios
econdmicos que resulten de la explotacion, comercializacion o disposicion de los
Hidrocarburos por parte de PEP.

15.2.Condicion de la Remuneracion. Sujeto a la condicion suspensiva de que el

Contratista entregue Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicién, PEP pagara
al Contratista la Remuneracion correspondiente a cada mes, calculada de
conformidad con el Anexo 3.

15.3. Remuneracién unica. Queda expresamente convenido y aceptado por las Partes

que (i) la Remuneracién constituye la unica obligacién de pago a ser efectuado por
PEP con motivo de la prestaciéon de los Servicios; y (ii) PEP no garantiza en forma
alguna ni (a) la rentabilidad del Contrato para el Contratista, ni (b) que el
Contratista recuperara todos los Gastos en que incurra en el cumplimiento de sus
obligaciones. Queda convenido y aceptado, también, que PEP solamente tendra la
obligacion de realizar el pago a que se refiere esta clausula en la medida en que
se cumpla con la condicion suspensiva de que el Contratista entreque a PEP, en
los Puntos de Medicién, los Hidrocarburos Netos extraidos del Area Contractual.

15.4. Forma de pago. A partir de que el Contratista inicie la entrega de Hidrocarburo

Netos en los Puntos de Medicion, el Contratista debera presentar a PEP, dentro

. S \Y
de los seis (6) Dias Habiles siguientes a la terminacion de cada mes, la fgcturacion
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por los Servicios prestados durante el mes anterior y cuyas cantidades seran
calculadas conforme al Anexo 3. Adicionalmente, el Contratista debera entregar a
PEP la documentacion que se requiera conforme a los Procedimientos de Registro
Financiero. PEP contara con un plazo no mayor de quince (15) Dias Habiles
siguientes a la recepcidon de una factura para revisarla y, en su caso, autorizarla.
Si PEP objeta algun monto de una factura, procedera a pagar al Contratista los
montos con los que se encuentre conforme y suspendera el pago de los montos
objetados hasta que dicha situacion sea debidamente resuelta por las Partes. PEP
pagara al Contratista las cantidades aprobadas en un plazo no mayor a treinta (30)
Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la factura haya sido recibida.
PEP efectuara todos los pagos previstos en este Contrato a través de depésito
bancario a eleccion del Contratista, (a) en Déblares mediante transferencia
electronica a la cuenta bancaria registrada fuera del territorio mexicano; o (b) si la
cuenta se encuentra radicada en México, el pago sera hecho en moneda nacional,
al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera publicado por
el Banco de México que sea aplicable al dia del pago. En caso de que cualquier
pago conforme al Contrato sea pagadero en un dia que no sea un Dia Habil, dicho
pago sera efectuado en el siguiente Dia Habil.

15.5.Intereses moratorios. Cualquier Remuneracion exigible en términos de la
Clausula 15.4 vencida y no pagada por PEP devengara intereses exigibles a la
vista, por cada dia desde, e incluyendo, la fecha en que dicha obligacion de pago
hubiera vencido hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa LIBOR mas ciento
cincuenta (150) puntos base, previa solicitud del Contratista.

Clausula 16
Garantias

16.1. Garantia Corporativa. Simultaneamente con la celebraciéon del Contrato, el

Contratista entrega a PEP la Garantia Corporativa debidamente suscrita por su
Garante. La Garantia Corporativa sera emitida de acuerdo con el modelo del
Anexo 2, con la cobertura y en los términos, montos y duraciéon estipulados en
dicho Anexo 2.
16.2. Garantias de Cumplimiento.
a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del

Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato, el Contratista debera
entregar a PEP, simultaneamente a la firma del Contrato, y para cada Afo
Contractual a mas tardar quince (15) dias después de que PEP apruebe cada\
Programa de Trabajo, (i) una carta de crédito standby con vigencia equivalente al
Ano Contractual mas noventa (90) dias, emitida o confirmada, modlflcada

reemplazada a favor de PEP por un banco autorizado para operar en México, de
acuerdo con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo|12, que
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garantice el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la Obligacién Minima
de Trabajo correspondiente al afio al que se refiera el Programa de Trabajo; o (ii)
una fianza con vigencia equivalente al Ano Contractual, emitida a favor de PEP
por una empresa afianzadora autorizada para operar en México, de acuerdo con
la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 13, que garantice el
monto equivalente al cien por ciento (100%) de la Obligacién Minima de Trabajo
correspondiente al afio al que se refiera el Programa de Trabajo. En el caso de
terminacion del Contrato por cualquier causa, la carta de crédito standby o
fianza, segun sea el caso, debera permanecer vigente durante los doce (12)
meses siguientes a la fecha del finiquito.

16.3. Reduccion _del monto. A solicitud del Contratista, pero en no mas tres (3)
ocasiones en un ano, se podra reducir el monto de cada Garantia de
Cumplimiento en proporcion al cumplimiento de las obligaciones que se
garantizan.

16.4. Reconocimiento y acuerdo del Contratista. EI Contratista manifiesta:

En el caso de que la Garantia de cumplimiento sea a través de carta de crédito:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEP de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislaciéon sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato,
se hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier otro saldo
a favor de PEP.

b) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones
que deriven del Contrato, se haran efectivas, parcial o totalmente, las
Garantias.

c) Que reconoce que las Garantias de Cumplimiento seran pagadas ante el
incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera

desvinculacion de cualquier circunstancia que pudiera generar una
excepcion de pago distinta a aquella que se origine en inconsistencias o
deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que

cualquier excepcion que pudiese eventualmente sefialarse como conexa
careceria de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestion de cobro.

En el caso de que la Garantia de cumplimiento sea a través de fianza:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PEP de
renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacién sustantiva|
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el l
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato,
se hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier ofro saldo

a favor de PEP.
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Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del
Contrato permanezca vigente durante la substanciacién de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se
interpongan con relacién al Contrato, hasta que sea dictada resoluciéon
definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal
competente.

Su conformidad para que la institucién de fianzas entere el pago de la
cantidad reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso, la
indemnizacién por mora que derive del articulo 95 bis de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre sub
judice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o
tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado
obtenga la suspensibn de su ejecucidn, ya sea en el recurso
administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral
correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucién
de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, PEP devolvera a la
afianzadora la cantidad pagada en un plazo maximo de noventa (90) Dias
Habiles contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya
causado ejecutoria.

Su aceptacién para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente
hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberacién debera
ser otorgada mediante el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones del Contrato suscrita por PEP o bien, con el
finiquito, y en caso de existir saldos, la constancia de liquidacién de los
mismos.

Su conformidad en que la reclamacidn que se presente ante la
afianzadora por incumplimiento de Contrato quedara integrada con la
siguiente documentacion:

1. Reclamacién por escrito a la institucién de fianzas.

2. Copia de la pdliza de fianza y en su caso, sus documentos
modificatorios.

Copia del Contrato garantizado y en su caso sus convenios
modificatorios.

Copia del documento de notificacidn al flado de su incumplimiento.
En su caso, la rescisidén del Contrato y su notificacion.

En su caso, documento de terminacién anticipada y su notifigacién.
Copia del finiquito, y en su caso, su notificacién.
Importe reclamado.
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16.5. Causas de ejecucion. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias de
Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cubrir proporcionalmente el
incumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato,
quedando expresamente pactado que no existe prelacion alguna para la ejecucion
de las Garantias. Ademas de cubrir los incumplimientos, PEP podra hacer
efectivas las Garantias de Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cobrar (i)
danos y Perjuicios; (ii) reembolsos de sumas pagadas por PEP en exceso, asi
como cualquier otra obligacion de pago o cantidad debida por el Contratista a PEP
por cualquier concepto en relacidén con el Contrato; y (iii) indemnizaciones debidas
por el Contratista a PEP de conformidad con el Contrato.

Clausula 17
Abandono

17.1.Requerimientos del programa. El Contratista estara obligado a llevar a cabo
todas las operaciones relacionadas con el Abandono en el Area Contractual. El
Plan de Desarrollo, asi como cada Programa de Trabajo y Presupuesto
presentado para la aprobacion de PEP deberan contener un capitulo relacionado
con el Abandono. Dicho capitulo debera contemplar todas las actividades
necesarias para el taponamiento de Pozos, limpieza, retorno a su estado natural,
desmantelamiento de instalaciones, desinstalacion de maquinaria y equipo, vy
entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Area Contractual, todo
lo cual debera realizarse al final de la vida util de tales Pozos, instalaciones,
Materiales y equipos y conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes de la
Industria y a las Leyes Aplicables. Asimismo, al final de la vida util de Pozos,
instalaciones, Materiales y equipos el Contratista debera realizar un dictamen
técnico que sustente la conveniencia del Abandono.

17.2.Comunicaciéon _de Abandono. Antes de taponar o desinstalar algun Pozo,
instalaciones o Material, el Contratista debera comunicarlo a PEP con cuando
menos quince (15) dias de anticipacion, salvo que dicha actividad esté ya prevista
en un Programa de Trabajo aprobado por PEP o se trate de un pozo recién
intervenido con equipo de perforacion o de reparacion y terminacion de pozos que
resulte no exitoso en términos de produccion de hidrocarburos. ’}

17.3. Responsabilidad por Gastos. El Contratista sera plenamente responsable por
todos los Gastos de Abandono, en el entendido de que los Gastos de Abandono
seran cubiertos con los recursos disponibles en la Cuenta de Abandono.

17.4.Cuenta de Abandono. El Contratista debera abrir una cuenta de deposito e
garantia que devengara intereses segun los términos que sean acordados por las
Partes en Grupo Directivo, la cual estara bajo el control conjunto de REP vy el
Contratista, en un banco de buena reputacion internacional que sera acojgado por
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el Contratista y PEP (la “Cuenta de Abandono”). Las Partes acuerdan que el
objeto de la Cuenta de Abandono es crear una reserva para fondear las
operaciones de Abandono en el Area Contractual. Excepto por lo previsto en el
Anexo 3, las Partes no podran hacer uso de los fondos de la Cuenta de Abandono
para cualquier otro propdésito que no sea llevar a cabo las operaciones de
Abandono en el Area Contractual, ni tendran derecho a dar en garantia, ceder o
disponer de cualquier otra forma de la Cuenta de Abandono.

17.5. Fondeo de la Cuenta de Abandono. El Contratista debera depositar en la Cuenta
de Abandono una cantidad que sera determinada conforme al Anexo 15, con base
en estudios técnicos y considerando una estimacién de la relacién entre los costos
de Abandono y los pagos de PEP al Contratista de conformidad con el Contrato;
dicha estimacién podra ser revisada anualmente y sera considerada en la
elaboracién del siguiente Presupuesto. Los dep6ésitos realizados por el Contratista
a la Cuenta de Abandono seran considerados como Gastos Elegibles. El
Contratista transferira a PEP, a la terminacion del Contrato por cualquier causa, el
saldo remanente en la Cuenta de Abandono.

17.6.Fondos insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir, a su sola
costa, con los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos
suficientes en la Cuenta de Abandono, por lo que en el caso de que no existan
fondos suficientes en la Cuenta de Abandono el Contratista debera depositar en la
Cuenta de Abandono los recursos que se requieran. Con independencia de la
Cuenta de Abandono, la responsabilidad del Contratista respecto al Abandono se

extendera por diez (10) afnos posteriores a la terminacién del Contrato por
cualquier causa.

17.7. Sustitucién por PEP. Antes de la terminacion del Contrato por cualquier motivo,
PEP podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de
Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones (incluyendo
Pozos). En dicho caso, el Contratista debera transferir a PEP las instalaciones en
buen estado de funcionamiento, asi como entregar a PEP cualquier saldo
remanente en la Cuenta de Abandono y a partir de ese momento el Contratista
sera considerado relevado de cualquier futura obligacion en relacién con el
Abandono de dichas instalaciones.

Clausula 18
Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integracion
nacional, capacitacién, desarrollo sustentable e importaciones

18.1. Responsabilidad laboral _del Contratista. EI Contratista como patréon de su
trabajadores y demas personas que le presten un servicio o trabajo person
subordinado, tendra responsabilidad exclusiva e independiente respectp a éstos,
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sera el unico responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales o
patronales que provengan o emanen de las Leyes Aplicables. No existira relacion
laboral entre PEP y el personal del Contratista o de terceros con quienes el
Contratista tenga relacion. No operara la intermediacion patronal en términos del
articulo 13 y demas aplicables de la Ley Federal del Trabajo ni se ubicara en el
supuesto previsto en el segundo parrafo del articulo 10 de la Ley Federal del
Trabajo. El Contratista reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios

suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus
trabajadores.

El Contratista quedara obligado a sacar a PEP en paz y a salvo de cualquier
reclamaciéon o demanda, hecha por sus trabajadores y demas personas que le
presten un servicio o trabajo personal subordinado.

18.2. Responsabilidad laboral de PEP. PEP sera responsable ante su personal,
perteneciente 0 no al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana, del cumplimiento de sus obligaciones laborales o patronales que
provengan o emanen de las Leyes Aplicables, de los contratos individuales o del
Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petréleos Mexicanos, por si
y en representacidon de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana.

18.3. Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana.
El personal de operacién y mantenimiento sindicalizado que se encuentre adscrito
al Area Contractual a la fecha de firma del Contrato, continuara laborando en la
misma. Asi mismo el personal sindicalizado que integra las cuadrillas de
perforacién y de Reparacion y Terminacion que tripulan los equipos de perforacion
y de Reparacion y Terminaciéon del Contratista laborando en el Sector Ebano-

Panuco-Cacalilao a la fecha de firma del Contrato, continuara laborando en los
mismos.

La responsabilidad laboral respecto de dicho personal seguira siendo de PEP,
quien, con base en el correspondiente Programa de Trabajo, debera coordinar las
actividades que en el Area Contractual realice su personal.

PEP sera el unico responsable de responder de cualquier accion, reclamo, juicio,

pérdida, danos, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos relacionados con,
u ocasionados por su personal perteneciente al Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la Republica Mexicana adscrito al Area Contractual. Asimismo

mantendra al Contratista libre de cualquier responsabilidad que surja en relacion
con dicho personal.

presente Clausula que, en relacién con los Servicios, capacitara a personal
PEP, incluyendo personal sindicalizado, para su aprovechamiento en las labores'
que desempefie en PEP. Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada\
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Programa de Trabajo, el Contratista presentara a PEP, para su aprobacion, el
programa anual de capacitacion del personal de PEP aplicable durante el
siguiente ano. El presupuesto anual designado para estos programas de
capacitacion no debera ser menor de cero punto cinco por ciento (0.5%) del
Presupuesto total incurrido por el Contratista para la realizacién de los Servicios
durante el afio de que se trate. El Contratista podra, previa autorizacion de PEP,
ejercer todo o parte del valor correspondiente al programa de capacitaciéon de un
afio durante dicho afio o el siguiente, queda entendido que lo previsto en esta
oracion no limita la obligacion de llevar a cabo el programa de capacitacion
correspondiente al siguiente ano.

Los Gastos incurridos por el Contratista en relacion con dichos programas de
capacitacion seran considerados Gastos Elegibles. ElI programa de capacitacion
podra referirse a entrenamiento, educacion formal o comisiones de trabajo al
personal de PEP, transferencia de tecnologia, e investigacion y desarrollo
conjunto, y podra incluir temas de tecnologia de punta, asi como la planeacién y
gerenciamiento de proyectos, entre otros. El programa de capacitacién debera
incluir un capitulo referente a la capacitacion de personal del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana.

Cuando la capacitacidén resulte un nuevo proceso, producto, actividad, modelo o
servicio, se estara a lo dispuesto en la Clausula 28.2.

18.5. Subcontratistas. ElI Contratista tiene el derecho de utilizar Subcontratistas para la
realizacion de cualquier tipo de actividades; queda entendido que el Contratista no
podra subcontratar la direccion y control de las actividades. El Contratista sera
responsable de que los Subcontratistas cumplan, en la ejecucién de sus
actividades, con las estipulaciones aplicables del Contrato y con las Leyes
Aplicables. No obstante cualquier subcontratacién, el Contratista continuara siendo
responsable frente a PEP, en todo momento, del cumplimiento de las obligaciones
que adquiera ante PEP por el Contrato; por lo tanto, el Contratista se obliga a
dejar libre y a salvo a PEP de cualquier demanda o reclamacion de cualquier tipo,
incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por
la ejecucion de actividades relacionadas con el Contrato. Para la subcontratacion
de Servicios por montos superiores a diez millones de Dolares
(USD$10,000,000.00), el Contratista debera emplear los procedimientos definidos
en el Anexo 16.

18.6. Transferencia__de tecnologia, investigacién y desarrollo. El Contratista
conviene, con base en la presente clausula que, en relacion con los Servicios,
promovera la investigacion y desarrollo tecnoldgico y le transferira a personal de
PEP tecnologia para su aprovechamiento en las labores que desempefie en PEP..
Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada Programa de Trabajo, el|
Contratista presentara a PEP, para su aprobacion, un capitulo relativo
transferencia de tecnologia, incluyendo tecnologia de punta, investigacion y
desarrollo tecnoldgico, asi como informes regulares en estas materias. En todo
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momento, el personal técnico del Contratista fomentara la investigacion y
desarrollo tecnoldgico y la transferencia de tecnologia de punta a personal de
PEP, y PEP podra aprovechar cualquier conocimiento adquirido por su personal
en cualquier otro proyecto.

Cuando derivado de la transferencia de tecnologia resulte un nuevo proceso,
producto, actividad, modelo o servicio, se estara a lo dispuesto en la Clausula
28.2.

18.7.Grado _de integracion nacional. El Contratista dara preferencia a los bienes vy
servicios producidos en México. El grado de integracion nacional se calculara con
base en el valor agregado nacional incorporado o creado en México. El Contratista
debera cumplir con un porcentaje minimo del cuarenta por ciento (40%), el cual se
calculara y programara de acuerdo con lo establecido en el Anexo 17.

18.8. Desarrollo sustentable. El Contratista implementara un programa de apoyo a la
comunidad y al medio ambiente que debera contribuir al desarrollo sustentable
que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual. Dicho
programa se debera basar en los lineamientos del Anexo 18. El programa de
apoyo a la comunidad y al medio ambiente de cada afio debera tener un valor
minimo equivalente a uno por ciento (1%) del Presupuesto correspondiente al afio
de que se trate. Los Gastos incurridos por el Contratista en relacion con dichos
programas de apoyo a la comunidad y al medio ambiente seran considerados
Gastos Elegibles.

El Contratista podra, previa autorizacion de PEP, ejercer todo o parte del valor
correspondiente al programa de desarrollo comunitario sustentable de un afo
durante dicho afio o el siguiente. Queda entendido que lo previsto en este parrafo
no limita la obligacion de llevar a cabo el programa de desarrollo comunitario
sustentable correspondiente al siguiente ano.

Los programas seran presentados al Grupo Directivo para su revisidn como parte
de los Programas de Trabajo.

18.9.Importaciones. El Contratista debera realizar todos los tramites de aplicaciéon
general necesarios para la importacion de Materiales.

Clausula 19
Seguros

19.1.Estipulacion _general. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al Contrato son independientes de la contratacion de los |
seguros a que se hace referencia en esta Clausula 19 y, en consecugncia, el
alcance de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunciori{de tales\
riesgos no podra reducirse en perjuicio de PEP o de terceros cc?o consgcuencia
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de la falta de contratacion o la falta de cobertura suficiente de los mencionados
seguros.

19.2.Cobertura _de sequro. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la
realizacion de los Servicios, el Contratista debera obtener y mantener en pleno
vigor y efecto las polizas de seguros que, conforme a las obligaciones adquiridas
bajo este Contrato, estime necesarias, las que la Experiencia y Practicas
Prudentes de la Industria requieran o aconsejen, asi como aquellas que las Leyes
Aplicables le impongan. Asimismo, sera responsabilidad del Contratista la
definicion, en las podlizas correspondientes, de los términos y condiciones,
deducibles, limites del aseguramiento y exclusiones.

Clausula 20
Caso Fortuito o Fuerza Mayor; suspensién y terminacion anticipada

20.1.Caso_Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspensién o retraso en la ejecucion de las obligaciones del
Contrato si dicho incumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor. Salvo por lo previsto en el Contrato, las Partes deberan
continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor cese. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor
debera utilizar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o corregir los efectos
del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato, Caso
Fortuito o Fuerza Mayor significa cualquier acontecimiento, acto o evento fuera del
control de, o imprevisible por la Parte obligada a cumplir con la obligacién
correspondiente 0 que, en caso de que sea previsible, sea inevitable por dicha
Parte cuando hubiera tomado precauciones tendientes a evitar dicho
acontecimiento, acto o evento, que imposibilita el cumplimiento de alguna o todas
las obligaciones derivadas del Contrato, en forma temporal o definitiva, siempre y
cuando la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor (i) pruebe la
existencia de tal acontecimiento, acto u evento y la relacion de causa y efecto
entre el mismo y la obligacion u obligaciones incumplidas; y (ii) no haya dado
causa o contribuido materialmente a él, o aceptado expresamente su
responsabilidad. Sujeto a la satisfaccion de las condiciones estipuladas en los
subincisos (i) y (ii) anteriores, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira los siguientes
actos o eventos: (a) fendmenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes,
inundaciones, terremotos; (b) incendios (cuando no se haya dado causa o
contribuido a ello); (c) guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, disturbios
civiles, motines, insurrecciones, actos delictivos de terceros y sabotajes; (d) }

cuarentenas y epidemias; (e) desastres de transportacion, ya sean maritimos, |
ferroviarios, aéreos o terrestres; (f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas
laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento alguan
contrato laboral por parte de la Parte en retraso o incumplimiento o auspicjada por
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ésta; (g) actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos
voluntariamente o promovidos por la Parte que invoca, ni sobrevengan como
consecuencia de algun incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este
Contrato, incluyendo cualquier cambio en las Leyes Aplicables; y (h) la
imposibilidad para alguna de las Partes de obtener a tiempo y de conformidad con
las Leyes Aplicables, a pesar de sus mejores esfuerzos y de haber realizado todos
los pasos bajo su control, cualquier permiso o licencia bajo su responsabilidad de
acuerdo a lo establecido en este Contrato, de cualquier autoridad gubernamental,
necesaria para permitirle a la Parte en retraso o incumplimiento cumplir con sus
obligaciones de conformidad con el Contrato.

Adicionalmente, el Contratista podra invocar como supuestos de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor la imposibilidad de tener acceso bajo condiciones razonables a
porciones de terreno que sean propiedad de terceros, siempre que: (i) hubiere
realizado infructuosamente sus mejores esfuerzos y hubiere realizado todos los
pasos bajo su control y de conformidad con las Leyes Aplicables; (ii) dicha falta de
acceso afecte substancialmente la ejecucion de los Servicios o el cumplimiento de
las obligaciones previstas en el Contrato; y (iii) habiendo comunicado por escrito
dicha circunstancia a PEP, éste haya realizado todos los actos bajo su control sin
poder obtener el instrumento legal necesario para el acceso, en un plazo de seis
(6) meses a partir de la mencionada comunicacion.

Queda expresamente convenido que el Contratista no podra invocar Caso Fortuito
o Fuerza Mayor por cualquiera de los siguientes eventos: (i) dificultad econdmica o
la falta de fondos para continuar prestando los Servicios; o (ii) retraso en la
entrega de Materiales.

Como excepcion a lo previsto en el inciso f) esta Clausula 20.1, queda
expresamente convenido que PEP no podra invocar Caso Fortuito o Fuerza Mayor
por huelgas o conflictos laborales con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la Republica Mexicana.

20.2.Comunicaciéon. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera
comunicar a la otra Parte, dentro de un término que no excedera de treinta (30)
dias, a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento de: (a) la presencia
del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima
que cese el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera
de las Partes no realice la comunicacion en el término establecido, perdera su
derecho de invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

20.3.Carga de la prueba. La carga de la prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
correspondera a la Parte que invoque dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

20.4.Suspension y prorroga de Programa de Trabajo: prorroga del plazo del

Contrato. Si, como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Conffatista n
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suspendido y prorrogado por un plazo que no exceda el periodo de dicho Caso
Fortuito o Fuerza Mayor y s6lo en la medida en que el Programa de Trabajo sea
efectivamente afectado; la suspension y prorroga se otorgaran en forma
automatica siempre que se hubiera cumplido con la comunicacion en términos de
la Clausula 20.2. El Contratista también debera comunicar a PEP tan pronto como
el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. La suspension y prérroga de un Programa
de Trabajo por Caso Fortuito o Fuerza Mayor prorrogara el plazo del Contrato.

Si, como resultado de una causa distinta a Caso Fortuito o Fuerza Mayor que sea
imputable a PEP, resulta necesario suspender parcial o totalmente un Programa
de Trabajo, el Programa de Trabajo sera suspendido y prorrogado sélo en la
medida en que el Programa de Trabajo sea efectivamente afectado. En este caso
si PEP no puede recibir ciertos volumenes de Hidrocarburos Netos, se considerara
que el Contratista entregb a PEP tales volumenes, considerando para su
determinacién, el ultimo dato de medicion disponible. La suspensién y prorroga de

un Programa de Trabajo por el supuesto previsto en este parrafo, prorrogara el
plazo del Contrato.

20.5.Obligaciones no_afectadas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Nada de lo
establecido en esta clausula liberara a las Partes de las obligaciones que por su
naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de
sobrevenir cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que suspenda el
cumplimiento de cualquier obligacion de las Partes conforme este Contrato, no
suspendera el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromisos
contractuales no afectados por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

20.6. Terminacion anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte la ejecucion de una parte
significativa de los Servicios, y dicha ejecucion haya sido suspendida por un
periodo continuo de ciento ochenta (180) dias 0 mas, cualquiera de las Partes
tendra derecho, ejercitable mediante notificacion dada dentro de los treinta (30)
dias siguientes al ultimo dia del periodo que corresponda, a solicitar la terminacion
del Contrato sin responsabilidad. En todo caso, el periodo de ciento ochenta (180)
dias a que se refiere este parrafo puede ser ampliado por acuerdo entre las
Partes; en caso de desacuerdo respecto de la terminacion del Contrato, cualquiera
de las Partes podra solicitar la intervencion del Experto Independiente. La
terminacion anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor no dara al Contratista
derecho para reclamar pago alguno distinto a la Remuneracion.

20.7. Situaciones de emergencia. En situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o
emergencia que requieran accion inmediata, el Contratista debera tomar todas las
acciones adecuadas para controlar la situacion lo mas pronto posible a fin de
preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente, los
Hidrocarburos y los Materiales, e informar inmediatamente a PEP. El C@ntratist
debera sujetar sus acciones al plan de respuesta a emergencias de EP El
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Contratista comunicara y consultara prontamente con PEP en relacion con las
acciones tomadas, en el entendido de que en caso de que PEP o cualquier
autoridad competente no esté satisfecho con las acciones tomadas por el
Contratista o lo considere conveniente a sus intereses, PEP podra intervenir
directamente y tomar las acciones que considere convenientes, en cuyo caso,
todo gasto en que incurra PEP sera reembolsado por el Contratista a PEP.

Clausula 21
Rescisién, terminacion y finiquito

Causas de rescision por parte de PEP. PEP tendra derecho a rescindir

administrativamente este Contrato al Contratista, en caso de que ocurra cualquiera
de los siguientes supuestos:

a)
b)

c)

d)

9)

j)

el Contratista incumple con la Obligacién Minima de Trabajo;

en caso de renuncia, el Contratista no acepte hacer los pagos por los montos

no ejecutados en términos de la Clausula 3.3;

el Contratista modifica unilateralmente los aspectos que deba
aprobados por PEP del Plan de Desarrollo o los Programas de Trabajo;

n ser

el Contratista incumple con las obligaciones ambientales conforme a la

Clausula 13.2 y no indemniza a PEP por tal incumplimiento conform
Clausula 13.3;

el Contratista proporciona informacién fraudulenta o niega el acceso a
la Informacion del Contrato;

e ala

PEP a

el Contratista no presenta cualquiera de las Garantias de Cumplimiento o la

Garantia Corporativa, o no actualiza su monto conforme al Contrato, o
mantiene en vigor conforme al Contrato;

el Contratista o Compafnias Relacionadas reporta intencional

no las

el Contratista o Companias Relacionadas altera dolosamente las mediciones

mente
informacion falsa relacionada con los Gastos Elegibles o de cualquier otra
forma incumple con cualquier obligacion principal contenida en el Anexo 6;

Clausula 11;

cualquiera de las dos empresas que forman el Contratista o cualquiera

corporativa, sin que alguna de las dos empresas que forman el Contratista g

Garante asuma, con autorizacién de PEP, sus obligaciones bajo el Con

cualquiera de las dos empresas que forman el Contratista o cualquiera
Garantes, sin que alguna de las dos empresas que forman el Cont
Garante asuma, con autorizacion de PEP, sus obligaciones bajo el
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(i) cae en insolvencia; o (ii) es incapaz de pagar sus deudas al vencimiento
de las mismas; o (iii) solicita o acepta la imposicion de un administrador,
liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos; o (iv) inicia
cualquier procedimiento bajo cualquier legislacion para el reajuste o
diferimiento de sus obligaciones, de cualquier parte de las mismas; o (v)
solicita la quiebra, concurso mercantil, reorganizacién, suspension de pagos,
disolucién o liquidacién; o (vi) realiza o permite una cesion general o un
arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

ocurren cambios en la organizacion del Contratista que tengan como
consecuencia que el Contratista no pueda demostrar sus capacidades
financieras, a una solicitud que por tal motivo realice PEP.

sucede cualquier acontecimiento que bajo la legislacion que sea aplicable al
Contratista o a los Garantes tenga un efecto analogo a los acontecimientos
mencionados en el inciso (i) anterior, sin que alguna otra las dos empresas
que forman el Contratista o Garante asuma, con autorizacion de PEP, sus
obligaciones bajo el Contrato;

el Contratista o alguna de las dos empresas que forman el Contratista, en
caso de ser sociedades extranjeras, o alguno de los accionistas extranjeros
del Contratista o de las dos empresas que forman el Contratista invoca la
proteccion de su gobierno en relacién con el Contrato o ejerce algun derecho
de inmunidad soberana o inmunidad de jurisdiccidon al que pudiera tener
derecho;

cualquiera de las declaraciones del Contratista o de alguna de las dos
empresas que forman el Contratista hechas en la fecha de firma del Contrato
demuestra ser fraudulenta en cualquier aspecto;

cualquiera de las dos empresas que forman el Contratista o Companias
Relacionadas incumple con las obligaciones relativas a la cesidn, separacion,
disminucion de participacion o sufre un cambio de control, o la Compaiia
Lider se separa de sus actividades, sin el consentimiento de PEP, en
contravencion a lo previsto en la Clausula 22; o

el Contratista, o cualquiera de las dos empresas que forman el Contratista o
Compainias Relacionadas es responsable de negligencia inexcusable que
resulte en detrimento significativo a PEP, o de dolo en la ejecucién de los
Servicios, 0 no asume sus obligaciones de indemnizacién en términos de la
Clausula 23.

Periodo de cura. En caso de que el Contratista incumpla sus obligaciones bajo el
Contrato y se encuentre en los supuestos que se indican en la Clausula 21.1,
previo a la determinacion de la rescision, PEP podra otorgar al Contratista un
periodo de sesenta (60) dias para subsanar dicho incumplimiento, sin perjgicio d

hacer efectivas, al término de dicho periodo, las Garantias que en su gaso se

hubieren otorgado. Dicho periodo podra ser prorrogado por PEP.
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Procedimiento de rescision. Si al concluir el periodo de cura el Contratista no

hubiere subsanado el incumplimiento, PEP iniciara la rescision conforme a lo
siguiente: (i) notificara el inicio del procedimiento de rescision al Contratista para
que éste, dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a tal notificacion,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que juzgue
pertinentes; y (ii) al término del plazo sefalado en el inciso (i) o0 a la recepcion de
los argumentos y pruebas, PEP contara con veinte (20) Dias Habiles para
resolver, de manera fundada y motivada, la rescision con efectos inmediatos y sin
necesidad de declaracién judicial o arbitral. Una vez iniciada la rescision, PEP se
abstendra de cubrir los importes resultantes de Servicios no liquidados hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente y, en caso necesario, procedera a hacer
efectivas las Garantias.

Efectos de la rescisidon. En caso de que PEP ejerza su derecho a rescindir este
Contrato de conformidad con la Clausula 21.3, el Contratista debera pagar a PEP,
los danos directos y Perjuicios que PEP compruebe como resultado del
incumplimiento que dé lugar a la rescision, en el entendido de que dichos dafos
podran ser cobrados por PEP de las cantidades adeudadas al Contratista que
resulten del finiquito, de las Garantias de Cumplimiento, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso legal que PEP pudiera tener conforme al Contrato o las
Leyes Aplicables. Al operar la rescision, las Partes procederan al pago que les
corresponda, elaborando un finiquito y se procedera a la terminacion del Contrato,
sin responsabilidad adicional alguna de PEP frente al Contratista. Como
consecuencia de la rescision, operara en forma inmediata la reduccién de area
considerada en la Clausula 7.1(c), y PEP tomara control inmediatamente de las
instalaciones en el area.

Obligaciones subsistentes. En todo caso de terminacion del Contrato por
cualquier razon, el Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones
estipuladas en el Contrato que resulten aplicables, incluyendo las relacionadas
con el Abandono e indemnizacién y pagos por renuncia. El monto asociado a
cualquier incumplimiento sera estimado y podra ser cobrado mediante la Garantia
de Cumplimiento o la Garantia Corporativa.

Derecho de rescision por parte del Contratista. El Contratista podra solicitar la
rescision del Contrato en caso de que PEP incumpla con sus obligaciones de (i)
pago al Contratista, (ii) poner el Area Contractual a disposicién del Contratista, o
(iii) contar con los permisos, licencias o autorizaciones a su cargo. El Contratista
también podra solicitar la rescisién del Contrato en caso de que el incumplimiento
de PEP no pueda ser subsanado. En cualquiera de los supuestos senalados, e
Contratista notificara a PEP para que subsane el incumplimiento de que seftrate
dentro de los siguientes sesenta (60) dias. Invariablemente, la rescisidn por part

del Contratista requerira de declaracién de autoridad competente.
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21.7.Transicién a PEP. En caso de la terminacién del Contrato por cualquier razoén, el
Contratista cesara todos los Servicios, excepto aguellos que sean necesarios para
el Abandono, para preservar y proteger las instalaciones relacionadas con los
Servicios ya en proceso o terminados, o para proteger los Materiales que se
encuentren dentro del Area Contractual o en transito hacia la misma. El Contratista
debera entregar a PEP el Area Contractual, asi como todos los Materiales
utilizados en los Servicios. Las Partes llevaran a cabo la transicion del Area
Contractual, del Contratista a PEP, la cual tendra una duracion de un (1) mes.
Durante la transicion, las Partes llevaran a cabo las actividades que consideren
necesarias para que PEP asuma la responsabilidad de las actividades y tome
control de las instalaciones en el area. Las Partes levantaran un acta en la que se
sefalen las incidencias relacionadas con la transicion a PEP.

El Contratista sera responsable ante PEP por las responsabilidades ambientales
existentes en el Area Contractual, segin sean determinadas por las Partes
durante la transicion a que se refiere esta clausula y con base en un estudio
ambiental final. Con base en las conclusiones del estudio ambiental final, el
Contratista tendra las obligaciones a que se refieren las Clausulas 13.2, 133 y
23.1. El estudio sera realizado por un tercero especializado propuesto por el
Contratista y aprobado por PEP y su costo se considerara como Gasto Elegible.

El Contratista sera responsable por las consecuencias que hubieren surgido por
sus operaciones en el Area Contractual, seguin sean determinadas con base en un
estudio final adicional al estudio ambiental final sefalado en el parrafo anterior,
que se elabore durante la transicion a que se refiere esta clausula. El estudio
debera ser realizado por un tercero especializado propuesto por el Contratista y
aprobado por PEP y su costo se considerara como Gasto Elegible.

21.8.Derecho _de PEP de terminacion anticipada. PEP podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato: (i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad
con la Clausula 20.1; (i) por no poder determinar la temporalidad de la
suspensién, de conformidad con la Clausula 20.6; y (iii) cuando no resulte rentable
o conveniente de conformidad con el modelo econémico, queda entendido que el
unico caso en el que PEP podra invocar la terminacién anticipada de acuerdo con
este inciso sera cuando, de conformidad con el Anexo 3, el Flujo de Efectivo
Disponible sea igual a cero por doce meses consecutivos después de haber sido
obtenida la primera produccion incremental.

Lo anterior, sin perjuicio de los casos previstos en la Clausula 6.2. Queda

entendido que el ejercicio de la terminacién anticipada no dara al Contratista
derecho alguno.

21.9.Finiquito. Al terminar el Contrato por rescision o por terminacion anticipada, las ‘
Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran constar los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a
favor y en contra, asi como los acuerdos, ajustes o transacciones que se pacten
para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vig nc/i? del

y) F Yy



antrato No. 424192889
Area Contractual Ebano
DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V. y D&S Petroleum, S A. de C.V.

mismo. Dicho finiquito deberd formalizarse dentro de un plazo de un (1) afio,
mismo que podra ser prorrogado hasta por un periodo igual.

Para los efectos senalados en el parrafo anterior, el Contratista debera, a solicitud
de PEP, ampliar la vigencia de las Garantias a fin de avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el Contratista no comparezca al finiquito, PEP procedera a
realizarlo de manera unilateral y, en su caso, consignara el pago ante la autoridad
jurisdiccional que corresponda.

Las Partes también suscribiran un finiquito, en los términos de esta Clausula 21.9,
por terminacién del Contrato, por el vencimiento natural de plazo o por la extinciéon
de los efectos en términos de las Clausulas 3.3,6.2,6.8, 7.1y 8.3.

Clausula 22
Cesion y cambio de control

22.1.Cesion. El Contratista o alguna de las dos empresas que forman el Contratista no
podran ceder, gravar o transferir, total o parcialmente, este Contrato o sus
derechos u obligaciones derivadas del mismo, incluyendo los derechos de cobro,
sin el consentimiento previo y por escrito de PEP, en el entendido de que PEP
podra negar su consentimiento si el cesionario no cuenta con las capacidades
técnicas o financieras requeridas por PEP para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato.

PEP no podra negar ni demorar injustificadamente: (i) la cesién de derechos de
cobro; (ii) la cesion entre Compafiias Relacionadas, ni (iii) la cesion entre alguna
de las dos empresas que forman el Contratista.

PEP podra ceder o en cualquier otra forma transferir, en todo o en parte, el
Contrato a cualquiera de sus Compariias Relacionadas.

Los actos a que se refiere esta clausula no requeriran formalizarse mediante
convenio de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 26, salvo en el caso de que
se trate de una cesion o transferencia total del Contrato.

N

22.2.Separacion. Ni la Compaiiia Lider ni cualquiera de las dos empresas que forman
el Contratista podra separarse de las operaciones conjuntas que lleven a cabo
para la prestacion de los Servicios conforme a este Contrato sin el consentimiento
previo y por escrito de PEP, el cual no podra ser negado injustificadamente. l

En caso que una de las dos empresas que forman el Contratista decida transferir

su participacién total o parcialmente a un tercero, o a la otra empresa que forma J
el Contratista, dicha transaccion debera contar con el consentimiento previo y po
escrito de PEP, en el entendido que la empresa que transfiera su participacio

-9 by



Contrato No. 424102889

Area Contractual Ebano
DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V. y D&S Petroleum, S.A. de C.V.

debera cumplir todas sus obligaciones pendientes de acuerdo con lo que acuerde
el Grupo Directivo.

22.3.Cambio _de control. El Contratista se asegurara de no sufrir, directa o
indirectamente, un cambio de control durante la vigencia del Contrato sin el
consentimiento previo de PEP; queda entendido que aun cuando el cambio de
control no pudiera ser evitado por el Contratista, PEP podra rescindir el Contrato
conforme a la Clausula 21.1(n), si dicho cambio de control se da sin el
consentimiento previo de PEP. Para efectos de lo anterior, “control” del Contratista
significa el poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestion o
politicas de administracidon del Contratista, bien sea mediante la tenencia de

acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de cualquier otro
medio.

El Contratista o alguna de dos empresas que forman el Contratista podran ceder o
transferir acciones, partes sociales, participaciones, intereses o similares que
impliguen cambio de control a cualquier Compania Relacionada; en estos casos,
PEP no podra negar ni demorar injustificadamente la autorizaciéon para llevar a
cabo tal cesion o transferencia.

Lo previsto en esta Clausula 22.3 sera aplicable al Contratista y a cualquiera de
las dos empresas que forman el Contratista con independencia de la forma en que
estén organizadas, ya sea a través de la constitucidon de Personas morales, de
consorcios, contratos o asociaciones sin personalidad juridica propia.

Clausula 23
Indemnizacion

23.1. Indemnizacion. El Contratista indemnizara a PEP y a sus Compaiiias

Relacionadas, asi como a sus empleados, representantes, asesores, directores
sucesores o cesionarios —y dicha obligacidon sobrevivira la terminacion de

Contrato por cualquier motivo por los plazos y términos previstos en el Contrato y

las Leyes Aplicables— en contra de cualquiera y toda accién, reclamo, juicio,
demanda, pérdida, costos, danos, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos,
incluyendo honorarios comercialmente razonables y debidamente documentados -/—\

de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de
los siguientes supuestos:

a) cualquier dano o lesién —incluyendo muerte— causada por el Contratista,
sus Companias Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesore
0 cesionarios) a cualquier Persona, incluyendo, sin limitacion alguna, a PE ‘
y a Personas relacionadas con PEP, o a la propiedad de cualqu1era de

dichas Personas, que surja como consecuencia de la prestacjon de lo
Servicios;

%
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b) cualquier dafio o lesibn —incluyendo muerte— causada por el Contratista,
sus Companias Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas
(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores
o cesionarios) que sufran los empleados, representantes, invitados o
permisionarios del Contratista, de sus Companias Relacionadas o de
cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas, en el caso de
que PEP hubiere tenido que pagar indemnizacion por cualquier causa alguno

de estos;

c) cualquier dano o Perjuicio causado por el Contratista por alteracién nociva a
los Hidrocarburos, o cualquier dano o lesidbn causado a los recursos
naturales y medio ambiente (incluyendo pero no limitado a, dafio o
destruccion de los recursos marinos, vida silvestre, recursos madereros,
estuarios, arroyos, océanos, tierra o aire), o cualesquiera dafos y Perjuicios,
derivados del manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se
empleen para la prestacion de los Servicios o estén en posesién o bajo

control del Contratista;

d) cualquier dano o Perjuicio causado por el Contratista como consecuencia de

su actuar ilicito de conformidad con lo estipulado en la Clausula 13.3;

e) cualquier dafo o Perjuicio causado con motivo de alguna violacion del
Contratista, sus Companias Relacionadas o cualquier Subcontratista a
cualquier derecho de propiedad intelectual o a cualquier compromiso de

confidencialidad;

f) cualquier violacién de cualquier Compafia Relacionada o cualquiera de las
dos empresas que forman el Contratista a las renuncias previstas en las

Clausulas 24.5 y 24 6;

g) cualquier omisién por parte del Contratista, sus Compafiias Relacionadas o
cualquier Subcontratista de cumplir con cualquiera de las Leyes Aplicables;

h)  cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista, sus Compania

Relacionadas o de cualquier Subcontratista con base en leyes en

materia

laboral o de seguridad social, en el caso de que PEP hubiere tenido que

pagar indemnizacion en estas materias; y

i) cualquier reclamo, multa o cantidad exigida a PEP por cualquier autoridad, y 4

que derive del incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

pérdida de oportunidad de negocio.

Queda expresamente convenido que en ningun caso, ninguna de las Partes sera
responsable por dafios y perjuicios indirectos, consecuenciales, lucro cesante o

23.2.Causas de ejecucion. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias
Corporativas en caso de que se actualicen cualquiera de los supuestos sefalado

en la Clausula 23.1 y de conformidad con el modelo que contiene el
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quedando expresamente pactado que no existe prelacion alguna para la ejecucion
de las Garantias Corporativas frente a la Garantia de Cumplimiento.

Clausula 24
Ley Aplicable y solucion de controversias

24 1.Ley Aplicable. El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes de
México. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista dara

cumplimiento a lo establecido en las Leyes Aplicables en la conduccion y
ejecucion de los Servicios.

24 2. Consultas directas. Las Partes acuerdan, que en el evento de que surja cualquier
controversia, trataran de resolverla a través de un mecanismo de consultas
directas, con el objeto de intentar un acuerdo negociado entre las Partes. Esta
etapa de consultas directas iniciara con una comunicacion dirigida por cualquiera
de las Partes a la otra, en el entendido de que cualquiera de las Partes podra dar
por terminada esta etapa en cualquier momento.

24 3 Experto Independiente. En caso de que las Partes o los miembros del Grupo
Directivo no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias
técnicas, de seguridad, salud y proteccion ambiental, operacionales o relacionadas
con cuestiones de contabilidad, impuestos y calculo de pagos exigibles conforme
al Contrato, las Partes podran acordar solicitar la opinion o sujetarse a las
decisiones de un experto independiente (el “Experto Independiente”). La Parte que
desee someter una cuestidon a la opinién o decision del Experto Independiente
propondra a la otra Parte tres candidatos de la lista definida por las Partes durante
los primeros tres (3) meses posteriores a la Fecha Efectiva, para que, de aceptar
el procedimiento, elija de entre ellos al Experto Independiente dentro de un plazg
de veinte (20) dias. Cada Parte pagara sus propios costos en relacion con est
procedimiento y los honorarios del Experto Independiente deberan ser cubiertos
por PEP y el Contratista en partes iguales. Dentro de los treinta (30) dias
siguientes a que se haya designado al Experto Independiente conforme a lo
previsto en esta Clausula 24.3, cada Parte proporcionara a éste la informacion que r\

posea en relacién con el asunto en controversia. El Experto Independiente podra
convenir una 0 mMas reuniones, con una 0 ambas Partes, para establecer los
puntos especificos en controversia y podra requerir la informacién complementaria
que resulte necesaria. El Experto Independiente debera emitir su opinidn o
decisién dentro de los treinta (30) dias siguientes a la conclusiéon deTI r
procedimiento, el cual no podra exceder de noventa (90) dias desde su fecha d

inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. Las Partes deberan
ocasionalmente, actualizar la lista a que se refiere esta clausula, para asegurarse
de que en todo momento haya un numero suficiente de expertos calificados e

cada categoria de controversias cubierta por esta Clausula 24.3, en la ifteligencia

57




Contrato No. 424102889
Area Contractual Ebano
DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V. y D&S Petroleum, S A. de C.V.

de que ninguna Parte podra nominar un experto que sea Compairiia Relacionada o
que de alguna forma esté afiliado con dicha Parte.

24 4 Arbitraje. Cualquier disputa o demanda que surja en relacion con el Contrato que
no haya podido ser superada por ninguno de los otros mecanismos de solucion de
controversias previstos en el Contrato, incluyendo cuestiones legales relacionadas
con la designacidén del Experto Independiente o con las opiniones o decisiones
que éste emita, debera ser resuelta definitivamente mediante arbitraje de estricto
derecho de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional vigente a la fecha de inicio del arbitraje, sin que sean aplicables las
disposiciones relativas al arbitro de emergencia. El derecho aplicable al fondo de
la controversia seran las leyes federales de México. El idioma del arbitraje sera el
espafiol, salvo las pruebas documentales que se presenten en idioma distinto cuya
traduccion sera a cargo de la Parte que las presente. El tribunal arbitral se
integrara por tres miembros: uno nombrado por PEP, otro nombrado por el
Contratista, y el tercero —quien sera el presidente— nombrado de conformidad
con el Reglamento de la Camara de Comercio Internacional. El procedimiento
arbitral tendra como sede la Ciudad de México, D.F.

Las Partes acuerdan que cualquier informacion o documento generado con motivo
del arbitraje sera tratado de forma confidencial en términos de lo estipulado en la
Clausula 28.4 con excepcion del laudo definitivo, una vez que cause estado y no
se encuentre sujeto a decisidn de autoridad competente alguna o en impugnacion.

24.5.Renuncia a Embarqos Previos al Laudo. Por medio del presente Contrato, las
Partes —en nombre propio y de sus Companias Relacionadas— renuncian a
todos y cualesquiera derechos que tengan o puedan tener de solicitar y obtener
Embargos Previos al Laudo. Se considerara que cualquier Parte que solicite un
Embargo Previo al Laudo ha incumplido este Contrato. En caso de un
incumplimiento a esta Clausula 24.5, la Parte que no haya incumplido tendra
derecho a que la Parte que haya incumplido le reembolse todos los costos vy
gastos en que haya incurrido, incluyendo honorarios razonables de abogados, sin
perjuicio de cualesquiera otros recursos que la Parte que no haya incumplido
tenga derecho a ejercer.

24 6. Renuncia a via diplomatica. El Contratista renuncian expresamente, en nombre
propio y de todas sus Comparnias Relacionadas, a formular cualquier reclamo por
la via diplomatica, bajo pena de perder en favor del Estado mexicano, y sin que
medie declaracion judicial o arbitral alguna, todos sus derechos conforme al g
Contrato.

24.7. Autonomia _de las estipulaciones. La invalidez o ilicitud de una o mas de las
estipulaciones del Contrato que sea declarada como tal por el tribunal @rbitral, de
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ninguna manera afectara la validez, legalidad y exigibilidad de las demas
estipulaciones del presente instrumento.

Clausula 25
Gobernanza del Contrato

25.1. Esquema_de gobernanza_ y supervision de actividades. Sin perjuicio de la
obligacion del Contratista de garantizar que todos los Servicios se realicen
conforme a lo previsto en el Contrato, los Servicios seran supervisados por el
Grupo Directivo. El Grupo Directivo debera quedar instaurado dentro de los quince
(15) dias siguientes a la Fecha Efectiva, por lo que las Partes deberan designar a
sus representantes durante ese plazo.

25.2. Miembros del Grupo Directivo. El Grupo Directivo estara integrado por dos (2)
miembros o suplentes designados por el Contratista, y por dos (2) miembros o
suplentes designados por PEP, en el entendido de que cualquiera de las Partes
podra substituir a sus representantes mediante comunicacion por escrito a la otra
con cuando menos treinta (30) dias de anticipacion. Las resoluciones del Grupo
Directivo se tomaran por unanimidad y seran de cumplimiento obligatorio para
ambas Partes. Al menos uno de los representantes del Contratista sera su maximo
directivo para el Contrato o funcionario equivalente. Uno de los representantes de
PEP presidira el Grupo Directivo y adoptara los procedimientos necesarios para la
adecuada conduccién del Grupo Directivo.

Las resoluciones que adopte el Grupo Directivo respecto de cualquier tema no
deberan impedir o frustrar la posibilidad de que el Contratista cumpla con la
Obligacion Minima de Trabajo.

25.3.Facultades. ElI Grupo Directivo sera el foro contractual para que las Partes
estudien y acuerden las decisiones que les correspondan en términos del
Contrato, sin perjuicio de las actividades exclusivas de PEP en términos de las

Leyes Aplicables. EI Grupo Directivo tendra las siguientes facultades para el
gobierno del Contrato:

a) promover el cumplimiento oportuno de la Obligacion Minima de Trabajo que ’\
corresponda;

b) gestionar y dar seguimiento a los Servicios;
c) revisary discutir entre sus miembros la informacion relativa a los Servicios; |

d) acordar y revisar el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo, y |
Presupuestos, cualquier modificacion a ellos, asi como su ejecugjon. La
aprobaciones de PEP a que se refieren las Clausulas 6.1, 6.2, 9.1,/9.3, 10.
y 10.3 se podran discutir por el Grupo Directivo;
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e) revisar programas de unificacion, instalaciones conjuntas, estrategia y
sistemas para proteccion ambiental, programas de desarrollo sustentable y
de capacitacion;

f) revisar y dar seguimiento a los programas de subcontratacion del Contratista;

g) resolver cualquier asunto o diferencia técnica o administrativa surgida entre
las Partes con motivo de los Servicios o del cumplimiento del Contrato,
incluyendo la revision de las diferencias durante los periodos en los que el
Contrato prevé que las Partes realizaran un esfuerzo para resolver las
controversias sin la intervencion de terceros;

h) aclarar y opinar sobre el alcance de la Experiencia y Practicas Prudentes de
la Industria aplicadas a situaciones concretas, pudiendo, en su caso, recurrir
al apoyo de Expertos Independientes o de instituciones técnicas nacionales o
internacionales familiarizadas con dichas practicas; y

i) las demas atribuciones que las Partes acuerden por escrito.

.Reuniones. El Grupo Directivo se reunira cada vez que lo solicite cualquiera de

sus miembros, y cuando menos dos (2) veces al afio. Se requerira la asistencia de
por lo menos un miembro representante de PEP y uno del Contratista para que se
considere constituido el quérum. Cada una de las Partes se hara cargo de los
gastos que impliqgue mantener a sus respectivos miembros en el Grupo Directivo.
Cualquier miembro del Grupo Directivo podra solicitar la inclusidn de cualquier
asunto en las reuniones.

Solicitud de reunidon. El miembro del Grupo Directivo que desee solicitar alguna
reunidén debera enviar su solicitud por escrito al presidente del Grupo Directivo con
cuando menos quince (15) dias de anticipacion o, en casos urgentes, tan pronto
sea posible. Dicha solicitud debera ir acompafada de (i) una sugerencia de la
fecha, hora y lugar para llevar a cabo la reunién, (ii) una agenda que indique los
asuntos a ser considerados en la reunién, y (iii) la documentacion requerida para
que el Grupo Directivo pueda tomar una decision informada. Una vez recibida la
solicitud, el presidente del Grupo Directivo debera programar una reunién en una
fecha que no exceda de treinta (30) dias después de recibida la solicitud, en el
entendido de que en caso de que algun miembro del Grupo Directivo comunique al
presidente del Grupo Directivo que no podra asistir a la reunién convocada, el
presidente del Grupo Directivo debera reprogramar la reunién a la siguiente fecha
disponible mutuamente aceptable para los miembros pero en ninglin caso
después de los diez (10) dias siguientes a la fecha originalmente programada. Las
Partes podran hacer uso de cualquier medio disponible para llevar a cabo lasg
reuniones, incluyendo videoconferencias y conferencias telefénicas. Salvo acuerd
de PEP, todas las reuniones en persona deberan llevarse a cabo en México.
ambas Partes estan de acuerdo, podran realizarse reuniones sin cumpljr con |
requisitos previstos en esta Clausula 25.5.
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25.6. Acta. Los miembros del Grupo Directivo levantaran un acta en la que reflejen los
acuerdos tomados durante cada reunion. Dicha acta sera elaborada por la
Persona que el presidente del Grupo Directivo designe como secretario. Las
Partes deberan firmar el acta al finalizar la reunién.

25.7.Grupos técnicos. El Grupo Directivo podra establecer los grupos técnicos, segun
se requieran, para la ejecucion y seguimiento de cualquier asunto en particular; en
el entendido de que las Partes estableceran, cuando menos, un grupo para la
revision del registro financiero, un grupo para la subcontratacion conforme al
Contrato y un grupo para revisar las actividades que deba realizar el personal de
PEP conforme a la Clausula 18.3. El Grupo Directivo designara el niumero de
representantes de cada una de las Partes que integraran dichos grupos técnicos, y
la periodicidad de sus sesiones. Todos los grupos técnicos reportaran al Grupo
Directivo.

Clausula 26
Modificaciones y renuncias

26.1. Modificaciones generales. Cualquier modificacion a este Contrato debera
hacerse mediante acuerdo por escrito de ambas Partes y surtira efectos a partir de
la fecha indicada en el propio acuerdo. Toda renuncia a cualquier estipulacion del
Contrato hecha por cualquiera de las Partes debera contar con el acuerdo por
escrito de la otra Parte y surtird efectos a partir de la fecha indicada en el propio
acuerdo.

La aprobacion por parte de PEP a un Programa de Trabajo, o a su modificacién,
no implica la aprobacién de una modificacion al Plan de Desarrollo o al
Presupuesto correspondientes. La aprobacion por parte de PEP a un Presupuesto,
o a su modificacion, no implica la aprobacién de una modificacién al Plan de
Desarrollo o al Programa de Trabajo correspondiente. La aprobacion por parte d
PEP a un Plan de Desarrollo, o a su modificacién, no implica la aprobacion de una
modificacidbn al Programa de Trabajo o al Presupuesto correspondientes. Las

modificaciones a que se refiere este parrafo se realizaran de conformidad con lo
estipulado en el Contrato, y todas deberan ser expresamente aprobadas por
escrito para surtir efectos.

Las modificaciones para extender el plazo requeriran convenio modificatorio de
conformidad con las Leyes Aplicables.

Las modificaciones que se hagan al Contrato en términos de esta clausula, no
implican novacion de las obligaciones de las Partes.

26.2. Modificaciones por cambio de ley. En la medida en que sea permitido por la
Leyes Aplicables, las Partes acuerdan que este Contrato podra ser modificado e
caso de que derivado de los cambios a las Leyes Aplicables e otorguen
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condiciones o reglas mas favorables con respecto al Contrato. Las modificaciones
al Contrato por cambio de ley deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y
surtiran efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacién o creacion de Leyes Aplicables que afecten los derechos
adquiridos de cualquiera de las Partes, el Contrato se modificara para restituir el
balance econdmico original, en la medida de lo posible, por mutuo acuerdo y
siempre que resulte conveniente para las Partes.

Cualquier diferencia sobre la procedencia de las modificaciones al Contrato
conforme a esta clausula podra someterse a arbitraje, conforme a la Clausula
24 4.

Las modificaciones por cambio de ley en materia de Impuestos se regiran por lo
dispuesto en la Clausula 29.

Clausula 27
Relacion de las Partes

Nada de lo aqui contenido esta destinado a crear o se considerara o se interpretara que
crea alguna sociedad o asociacion entre las Partes. Ninguna de las Partes tendra la
autoridad o el derecho, ni se declarara con autoridad o derecho, para asumir, crear o
comprometer alguna obligacion de cualquier clase, expresa o implicita, en representacion
de o en nombre de alguna otra de las Partes. Ninguna estipulacion en este Contrato
constituira al Contratista o a sus empleados, Subcontratistas, agentes o representantes en
un representante de PEP. El Contratista sera considerado en todo momento como un
contratista independiente de servicios y sera responsable de sus propias acciones, las
cuales estaran sujetas en todo momento a lo previsto en el Contrato. Cada Parte sera
responsable de su organizacién para cumplir con el objeto del Contrato y sus obligaciones.
La participacién de representantes de las Partes en el Grupo Directivo no constituira una
organizacion; asimismo, dicha participacién no podra ser interpretada como una restriccion
de una Parte para con la otra en relacién con su organizacion.

Clausula 28
Informacioén, propiedad industrial y confidencialidad

28.1. Propiedad de informacion. La tecnologia, los planos, disefios, dibujos, datos
geoldgicos, geofisicos, geoquimicos, de ingenieria, registros de medicidn,
perforacion, terminacion, produccion, operacion, informes técnicos, econémicos y
cientificos, Documentos Técnicos y cualquier otra clase de informacion relativa
los Servicios y al Area Contractual (la “Informacién del Contrato”), sera propieda
de PEP. PEP también sera propietario de cualquier muestra geoldgica, mineral o
de cualquier otra naturaleza, obtenida por el Contratista en los Servigios, la
cuales deberan ser entregadas por el Contratista a PEP inmediatamente es?,lés

x,
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de que el Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al
respecto. El original de dicha informacién debera ser entregado a PEP tan pronto
como sea posible después de que sea generado, en el entendido de que el
Contratista podra mantener copia unicamente para efectos del cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato. El Contratista podra usar la Informacién del
Contrato, sin costo alguno y sin restriccion, para el procesamiento, evaluacion,
analisis y cualquier otro propésito relacionado exclusivamente con los Servicios,
pero no para otro uso ni para su venta; en el entendido de que el Contratista
debera también entregar a PEP cualquier reporte de los resultados de dicho
procesamiento, evaluacion o analisis. Nada de lo previsto en el Contrato limitara el
derecho de PEP de usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la
Informacién del Contrato.

Propiedad industrial. La informacion, procesos, tecnologia y practicas del
Contratista que sean considerados derechos exclusivos en términos de las Leyes
Aplicables —queda entendido que no se incluyen informacion, procesos,
tecnologias y practicas en proceso de registro— podran ser utilizados en los
Servicios en el Area Contractual; el uso de licencias o similares no seran
considerados como Gastos Elegibles. Queda entendido que PEP mantendra en
forma confidencial tal informacién, procesos, tecnologias y practicas del
Contratista que sean considerados derechos exclusivos.

Todos los procesos, tecnologias, practicas y propiedad industrial que se
desarrollen en virtud del Contrato seran propiedad conjunta del Contratista y de
PEP y podran ser utilizados sin costo alguno por cualquiera de las Partes o por
sus Comparias Relacionadas en sus propias actividades, sin necesidad de
consentimiento de la otra Parte. Sin embargo, en caso de comercializarse por

cualquiera de las Partes, los frutos de tal comercializacion seran compartidos a
partes iguales entre las Partes.

Confidencialidad del Contrato. EI Contrato y sus modificaciones no seran
confidenciales, de conformidad con las Leyes Aplicables.

Confidencialidad. La Informacion del Contrato sera tratada por el Contratista de
forma confidencial, por lo que su contenido total o parcial no sera revelado en
forma alguna a terceros sin el previo consentimiento por escrito de PEP. El
Contratista podra suministrar informacion a sus Compafias Relacionadas,
subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones financieras
involucradas en el Contrato en la medida que sea necesario, en el entendido de
que estas companias, Personas o instituciones también deberan mantener la
confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas las acciones,

necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores ‘
s

representantes, abogados, Comparias Relacionadas y Subcontratistas, asi com
los trabajadores, agentes, representantes, asesores y abogados de Io

Subcontratistas y de las Compafnias Relacionadas, cumplan con |la m7rv
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obligacion de confidencialidad prevista en el Contrato. Los informes, datos y
documentos que llegaren a poder del Contratista por razones del Contrato también
deberan ser tratados con el mismo caracter de confidencialidad. Las
estipulaciones de esta Clausula 28 continuaran vigentes por diez (10) afos
después de la terminacion por cualquier motivo del Contrato, ya que constituyen
obligaciones continuas. El incumplimiento de esta clausula dara origen a una
indemnizacién por parte del Contratista a favor de PEP por dafios y Perjuicios en
términos de la Clausula 23.

28.5. Excepcion a la confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula 28.2, la
obligacién de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacién de dominio
publico que no haya sido hecha publica a través de un incumplimiento del
Contrato; (ii) la informacion que haya sido obtenida con anterioridad a su
divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la informacion
obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de
confidencialidad; y (iv) la informacidén que deba ser divulgada por requerimiento de
leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que (a) el hecho
de no divulgarla sujetaria a la Parte requerida a sanciones civiles, penales o
administrativas y (b) la Parte requerida notifique a la Parte afectada con toda
prontitud la solicitud de dicha divulgacion. En el caso a que se refiere el inciso (iv)
anterior, la Parte afectada podra solicitar a la Parte requerida que impugne ante
los tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la Parte afectada
debera cubrir cualquier costo generado por la impugnacion.

Clausula 29
Impuestos

Cada una de las Partes debera cumplir durante el plazo y ejecucion de los Servicios con
los Impuestos que le correspondan, en el entendido de que PEP realizara las retenciones
que, en todo caso, esté obligado a realizar de conformidad con las Leyes Aplicables y en
ese caso, PEP no reembolsara al Contratista por las cantidades retenidas. En virtud de lo
anterior, el Contratista sera responsable y pagara todos los Impuestos que graven al
Contratista 0 a sus directivos y empleados en relacién con la celebracion o cumplimiento
de este Contrato. Queda expresamente entendido que PEP sera responsable del pago de
cualquier impuesto al valor agregado que aplique.

En caso de maodificacion o creacion de Leyes Aplicables respecto a Impuestos aplicable
exclusivamente a prestadores de servicios de petréleo y gas, el Contrato podra s
modificado, por mutuo acuerdo y siempre que resulte conveniente para las Partes.

7

r



Contrato No. 424102889
Area Contractual Ebano
DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V. y D&S Petroleum, S.A. de C.V.

Clausula 30
Comunicaciones

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas bajo este Contrato deberan ser
por escrito y seran efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba, ya sea en la
direccidn o correo electronico siguientes:

A PEP:

Coordinacién de Administracion de Contratos Integrales de Exploracion y
Produccién APPRA, ubicado en el Edificio CASES de PEP Region Norte, calle
Ferrocarril s/n Colonia Aviacion Vieja, Poza Rica de Hidalgo, Ver. Tel. 01(782)-
826-1000 ext. 33908.

A la Compaiiia Lider:

DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V.

Av. Revolucion 468 San Pedro de los Pinos, Cd. de México, D.F.
C.P. 03800

Tel 0052(55)50621300

Correo electrénico: info@diavaz.com

A:

D&S Petroleum, S.A. de C.V.

Av. Revolucion 468 San Pedro de los Pinos, Cd. de México, D.F.
C.P. 03800

Tel 0052(55)50621300

Correo electronico: info@diavaz.com

0 en cualesquiera otras direcciones, segun cada Parte comunique a la otra.

Considerando el tipo de informacién de que se trate, las Partes acordaran la forma en q
la misma debera ser entregada. /

!
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Clausula 31
Totalidad del Contrato

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de la totalidad de las
estipulaciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del Contrato y
reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna
declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse
hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de
los términos del Contrato. Quedan incorporados, formando parte indivisible e integrante
del Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 17
Anexo 18
Anexo 19

Area Contractual

Garantia Corporativa

Remuneracién

Inventario de activos y produccion base
Relaciéon de Materiales Para Asegurar la Continuidad Operativa
Procedimientos de Registro Financiero
Obligacién Minima de Trabajo

Puntos de Medicién y nominacién

Plan de Desarrollo

Permisos

Garantia de Cumplimiento: carta de crédito
Garantia de Cumplimiento: fianza
Indicadores Clave de Desempefio
Abandono

Lineamientos para subcontratacion

Grado de integracién nacional

Desarrollo sustentable

Acuerdos a que se refiere el articulo 53 de las DAC.

Clausula 32 N~
Idioma \

El idioma del Contrato es el espafol. Todas las notificaciones, renuncias y otras
comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacién con este
Contrato deberan ser en espafiol. La versién en espanol del Contrato prevalefera sobre
cualquiera de sus traducciones, las cuales no tendran validez legal. /
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Clausula 33
Compromiso contra la Corrupcion

Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracién del presente
Contrato se han conducido con apego a las reglas de conducta para combatir la extorsiéon
y el soborno publicadas por la Camara de Comercio Internacional (las “Reglas”) y que se
comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecucion del mismo hacia sus
contrapartes y hacia terceros. Las Partes aceptan expresamente que la violacion a estas
declaraciones o a las Reglas implica un incumplimiento sustancial del presente Contrato.

Este Contrato se firma en dos (2) ejemplares, con el mismo significado y efecto, y cada
uno sera considerado como un original.

Poza Rica de Hgo., Veracruz, a 14 de Diciembre de 2012.

POR PEMEX — EXPLORACION Y

ODUCCION POR EL CONTRATISTA

DS Servicios Petroleros S. A. de C. V.

\
\
_tquez Velazquez Ing. lldefonso'\Federicd Aguilar Bueno
inistros y Servicios Apoderado eral
ratiyos Regiéon Norte

D & S Petroleum S. A.de C. V.

Lic. Julio Cesar U¥quiza Garcia Torres
Apoderado General

Las presentes firmas corresponden al Contrato de Servicios para la Exploracién, Desarrollo y Produccién de
Hidrocarburos, en el Area Contractual Ebano No. 424102889, celebrado el dia 14 de diciembre de 2012, entre PEMEX
Exploracion y Produccion y DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V. y D&S Petroleum, S.A. de C.V., el cual consta de 6

hojas mas sus anexos correspondientes /
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SANCION JURIDICA CONFORME A OFICIO
No. DJ/SJCPP/GJEP/SSJRNPR/7390/2012

on esmos Martmez

\ Lic. Eduarcﬁi

Regid Noreste Poza Rica.

Ing. Héctor alma Valenzuela

STRATIVA REVISION TECNICA

4 S W A/P f?()w? o/
C.P. Joel Paplo Vera Aguilar Ing.; G|I rto Leon Loya
Subgerenté Reclirsos Materiales, R.N. Coordinadgr de Administracion de Contratos
Integraje's de Exploracion y Produccién
APPRA

Se limita a los aspectos técnicos, sin prejuzgar por los parametros técnicos, las
reservas y produccién expresadas en el presente instrumento.

Las presentes firmas corresponden al Contrato de Servicios para la Exploracion, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos, en el Area Contractual Ebano No. 424102889, celebrado el dia 14 de diciembre de 2012, entre PEMEX
Exploracion y Producciéon y DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V. y D&S Petroleum, S.A. de C.V., el cual consta de 69
hojas mas sus anexos correspondientes
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